Fundusze . . :
Europejskie Rzeczpospolita Unia Europejska

Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

Czesé IT1

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Modernizacja cz¢Sci mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz
budowa suszarni osadow i instalacji OZE na oczyszczalni $ciekéw w Strzelcach
Opolskich.

Zamowienie realizowane jest w ramach Projektu pn. :"Modernizacja oczyszczalni $ciekéw,
systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadéw $ciekowych w Gminie
Strzelce Opolskie”

Nr zaméwienia: PZP/W-202/07/2018

L Nomenklatura wg Wspélnego Stownika Zaméwien CPV.

Nazwy i kody CPV:

45000000 — 7 - Roboty budowlane,

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe;

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgsci; roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu;

45232421 - 9 - Roboty w zakresie oczyszczania $ciekow;

45252100 - 9 - Roboty budowlane w zakresie zakladéw oczyszczania $ciekow;

I1. Ogdlny opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest Modernizacja czesci mechanicznej, biologicznej , budowa instalacji
fotowoltaicznej oraz budowa suszarni osadéw i instalacji OZE na oczyszczalni $ciekéw w

Strzelcach Opolskich.
1. Podstawowy zakres niniejszego zaméwienia jest nastepujacy (zakres i wartos¢ oferty
przetargowe;j):

a. Modernizacja :

e rozdzielacza sciekdw surowych,
pompowni gléwnej,
zbiornika retencyjnego i fekalii,
budynku krat,
piaskownika,
zbiornika defosfatacji,
reaktorow biologicznych i systemu napowietrzania
pompowni recyrkulatu .
rozdzielacza doptywu
pompowni wody technologiczne;j,
pompowni $ciekdw wilasnych,
pompowni filtratu,
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pomieszczenia z agregatem pradotworczym,
punktu zlewnego,
stacji transformatorowej,

b. Budowa i realizacja :

stonecznej suszarni osadéw (1 hala suszarni - hala A)
budynku kraty rzadkiej z wyposazeniem,

bio-filtra,

komory rozdziatu na osadniki wtorne,

osadniki wtorne (2szt.)

komory pomiarowej,

budynku technicznego i stacji odwadniania osadéw (1 prasa tasmowa)
cieptowni z pompg ciepla i stacjag dmuchaw,

zbiornika buforowego osadu,

pompowni sanitarnej i odciekéw procesowych,

placow manewrowych, drog dojazdowych, ciagéw pieszych oraz sieci niezbednych do
funkcjonowania i komunikacji pomigdzy obiektami oczyszczalni,

wagi,

agregatu pradotworczego w zabudowie kontenerowej,

instalacji fotowoltaicznej (122 szt. ogniw),

nawierzchni utwardzonej - drogi z kostki betonowej, drobnowymiarowe;j,
nawierzchni utwardzonej - chodnikéw i opasek z kostki betonowe;j,
nawierzchni z otoczakow (alternatywnie z thucznia),

nawierzchni zjazdu z ptyt azurowych,

nasadzen zieleni,

2. Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Wykonawey zamdwienia na
wykonanie rob6t budowlanych podobnych — w rozumieniu art. 134 ust. 6 pkt 3 u.p.zpw -

zakresie:
a. budowy jednej hali suszarni osadéw wraz z wyposazeniem (hala B),
b. dostawy i montazu jednej prasy taSmowej,
c. przebudowa linii wysokiego napigcia 15 KV wraz ze zmiang lokalizacji stupa

energetycznego zgodnie z warunkami energetycznymi nr TD
/OOP/OME3/1009850444/2018 z dnia 27.06.2018r.

na warunkach zgodnych z warunkami na jakich udzielone zostalo zaméwienie
podstawowe i do wartosci 30 % zamdwienia podstawowego.

Rozliczanie robdt podobnych:

a)

b)

zakres roblt zostanie rozliczony w oparciu o faktycznie wykonane ilosci robot
potwierdzone obmiarem i ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o
ktérym mowa w rozdziale XV ust. 7 p.3 czgsci [ SIWZ;

w przypadku braku w powyzszym kosztorysie odpowiednich cen jednostkowych
Wykonawca wyliczy je w oparciu o uzasadniony koszt i umiarkowany zysk, a
ostateczna cena jednostkowa zostanie wynegocjowana z Zamawiajgcym.

Ponadto Zamawiajgcy przewiduje zmiane postanowien zawartej umowy o roboty budowlane
w trybie art. 144 ust. 1 pkt.1 Pzp. (wprowadzenie rob6t zamiennych) w zakresie budowy linii
zasilania energetycznego wraz z urzadzeniami towarzyszacymi od istniejacej na terenie
oczyszczalni stacji transformatorowej do zaprojektowanej rozdzielni gtéwnej niskiego napigcia
(RG-NN)

Rozliczenie robdt zamiennych:
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II1.

Zakres rob6t zamienianych podlega wyltaczeniu z wynagrodzenia ryczaltowego.
Zakres rob6t zamiennych zostanie rozliczony w oparciu o faktycznie wykonane ilosci rob6t
potwierdzone obmiarem i ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktérym

mowa w rozdziale XV ust. 7 p.3 czesci [ SIWZ .

W przypadku braku w powyzszym kosztorysie odpowiednich cen jednostkowych Wykonawca
wyliczy je w oparciu o uzasadniony koszt i umiarkowany zysk, a ostateczna cena jednostkowa

zostanie wynegocjowana z Zamawiajgcym.

1. Szczegbélowy opis przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy nie podzielil niniejszego zamowienia na czesci.
Zakres zamowienia zlokalizowany jest w przewazajacej czeSci na terenie oczyszczalni §ciekow
w Strzelcach Opolskich. Caly zakres robot budowlanych jest ze sobg technologicznie powigzany.

Wykonawca sklada oferte zawierajaca wszystkie zadania wymienione w rozdziale II pkt. 1

niniejszej III czesci SIWZ

Zakres PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- w ramach zakresu zamoéwienia podstawowego jak

i zakresu robo6t podobnych — szczegélowo opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, wydanych decyzjach administracyjnych i warunkach technicznych oraz w nizej
wymienionych dokumentacjach projektowych:

oczyszczalni $ciekow

L.p. Wyszcezegolnienie Autor
I PROJEKT BUDOWLANY pn. ,,Przebudowa / Modernizacja EKOTOP
oczyszczalni §ciekéw i budowa suszarni osadow w Strzelcach dr inz. Roman
Opolskich” w tym: Sobczyk
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ul. Wawelska 25/1
2. BRANZA TECHNOLOGICZNO - SANITARNA 1 64-920 Pifa
3. BRANZA TECHNOLOGICZNO — SANITARNA 2
4. BRANZA ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA
5. BRANZA ELEKTRYCZNA
6. BIOZ
II. |PROJEKT WYKONAWCZY pn. ,,Przebudowa / Modernizacja
oczyszczalni Sciekéw i budowa suszarni osadéw w Strzelcach
Opolskich” w tym:
1. BRANZA TECHNOLOGICZNO — SANITARNA 1
2. BRANZA TECHNOLOGICZNO - SANITARNA 2
3. BRANZA ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA
4. BRANZA ELEKTRYCZNA
5. ODWODNIENIE
6. AKPiA
I | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
IV | Dokumentacja badan podloza gruntowego dla posadowienia |Biuro badawczo —
obiektéw modernizowanej oczyszczalni Sciekéw w Strzelcach | projektowe Geologii
opolskich. i Ochrony
Srodowiska
V | Opinia geotechniczna dla posadowienia obiektow modernizowanej | ,,GEOBIS” Sp. z o.0.

ul. Tartakowa 82

Nr zamowienia: PZP/W-202/07/2018
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VI | Dokumentacja powykonawcza z badan hydrogeologicznych dla |42-202 Czg¢stochowa

okreSlenia parametrow warstwy wodono$nej triasu w rejonie

posadowienia projektowanych osadnikéw wtornych oczyszczalni

Sciekéw w Strzelcach Opolskich

VII |DECYZJE, POZWOLENIA I WARUNKI TECHNICZNE:

1. Pozwolenie na budowe i zatwierdzenie projektu na budowe -
DECYZJA Nr 21/17 z dnia  2017-01-23  (znak
UA.6740.1.417.2016.DM)

2. Pozwolenie wodnoprawne z dnia 2010-11-25 (znak ROS.6223-
37/10)

3. Pozwolenie = wodnoprawne z dnia 2016-11-02  (znak
ROS.6341.56.2016.HP)

4. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsiewzigcia z dnia 2016-07-26 (znak GK.6220.21.2016)

5. Decyzja Nr 3/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 2016-10-03 (znak A.6733.4.2016)

6. Warunki przylagczenia do sieci energii elektrycznej z dnia 2017-05-
09 (znak WP/021615/2017/003R06) — dotyczy robét budowlanych
zamiennych

7. Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;j
zdnia 2018-06-27 (znak TD/OOP/OME3/1009850444/2018) —
dotyczy robét budowlanych podobnych

Wyzej wymieniona dokumentacja w 1 egzemplarzu zostanie przekazana Wykonawcy podczas
przekazania terenu budowy.

Ilekro¢ zachodza réznice w tresci w/w dokumentacji wowczas obowigzujace sa zapisy i dane
wedtug ponizszej kolejnosci:

1. STWiORB

2. Projekt wykonawczy

3. Projekt budowlany wraz z decyzjami

4. Przedmiar robdt (dokument pomocniczy)

UWAGA!

DO WYCENY PODSTAWOWEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (CENY OFERTY)
NALEZY Z W/W DOKUMENTACJI WYEACZYC ZAKRES ROBOT :

e JEDNA HALE SUSZARNI OSADOW (HALA B)
e DOSTAWE I MONTAZ JEDNEJ PRASY TASMOWE] w stacji odwadniania osadu,

ORAZ JEDNOCZESNIE

W WYCENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PODSTAWOWEGO (CENIE OFERTY)
OKRESLONEGO W PKT. 1 ROZDZIALU II NIN. SIWZ NALEZY UJAC MIEDZY INNYMI:

e BUDOWE SLONECZNEJ SUSZARNI OSADOW SCIEKOWYCH Z JEDNA HALA SUSZARNI
(HALA A) WG PONIZSZYCH ZASAD:

Zamodwienie podstawowe obejmuje budowe suszarni osadow — 1 hala suszarnicza (hala A),
zgodnie z czgscia konstrukcyjng oraz wyposazenie jej w urzadzenia technologiczne. Zamoéwienie
obejmuje rowniez wykonanie zasilania elektroenergetyczne i kompletu AKPiA, oraz przygotowanie
terenu wraz z infrastrukturg umozliwiajaca obstugg obu hal.
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Z zamo6wienia podstawowego wylaczono budowe drugiej hali. W zwigzku z powyzszym
wylaczona zostaje dostawa przenosnika do zatadunku osadu z hali A do hali B (25-PN-01 o dlugosci
1490,1 mm). W przypadku wspdlnego kolektora cieplnego, zasilajgcego obie hale, w zakresie
podstawowego zaméwienia Wykonawca ma wykonaé odejscia do ww. rozdzielaczy dla hali B
zakonczone zaworami odcinajacymi przed projektowanymi rozdzielaczami (bez montazu
rozdzielaczy i skrzynek dla hali B).

e BUDOWE STACJI ODWADANIANIA OSADU WYPOSAZONA W JEDNA PRASE
TASMOWA z catkowitym przygotowaniem konstrukcyjnym i wyposazeniem do prawidtowego
funkcjonowania dwoch pras tasmowych WG PONIZSZYCH ZASAD:

Zamowienie podstawowe obejmuje budowg obiektu stacji odwadniania osadu zgodnie z czgsciag
konstrukcyjng oraz wyposazenie jej w urzadzenia technologiczne i pozostatg armature (zgodnie z
czgscig technologiczng i sanitarng) niezbedng do prawidlowego funkcjonowania dwéch pras
taSmowych, w szczegdlnosci wyposazonej w fundamenty, opaski betonowe wanien odciekowych,
transportery osadu, rurociagi zasilania pras osadami z armaturg, rurociggi medium phluczgcego
z armatura, rurociagi odciekow z pras z armaturg oraz zasilanie elektroenergetyczne i AKPiA
(zgodnie z czgscia elektryczna i AKPiA) jak rowniez inne zaprojektowane elementy konstrukcyjne
i urzadzenia technologiczne niezbg¢dne do prawidtowego funkcjonowania dwoch pras tasmowych.
Z zamOwienia podstawowego wylaczono dostawe i montaz jednej z zaprojektowanych pras
taSmowych

Uwaga: Zaleca si¢ aby przed ztozeniem oferty Wykonawca zapoznat si¢ z warunkami lokalizacyjno -
terenowymi oraz ze stanem technicznym istniejacych na terenie oczyszczalni obiektow i urzadzen
zaréwno tych modernizowanych w ramach przedmiotu zaméwienia jak i rbwniez pozostatych urzadzen
wchodzacych w skiad ciagu technologicznego oczyszczalni $ciekéw. Powyzsze warunki Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu.

III. 2 Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe
zawierajace wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia, wynikajace z dokumentacji
projektowej, STWiOR, SIWZ, przedmiaru robot (przedmiar dokument pomocniczy), jak
rowniez niewynikajace z tych dokumentéw, a ktére Wykonawca poniesie przy wykonaniu
zamOwienia, a w szczegélnosci koszty:

a. Realizacji robét budowlanych na terenie dzialajacej oczyszczalni $ciekéw i przy utrzymaniu
ruchu technologicznego z zachowaniem parametréw _okreslonych _w__pozwoleniu
wodnoprawnym z dnia 25.11.2010 r. (ROS.6223-37/10), zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, wlasciwymi normami polskimi i
branzowymi, SIWZ, zasadami wiedzy isztuki budowlanej oraz wskazowkami Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego,

b. Wykonania niezbednych zabezpieczen oraz tymczasowych obej$¢ (by-paséw) z rurociggéw w celu
jednoczesnej realizacji przedmiotu zamdwienia oraz zapewnienia prawidtowego funkcjonowania
pracy oczyszczalni oraz poszczegdlnych jej czescei.

c. W przypadku realizacji przedmiotu zamdowienia przy udziale Podwykonawcéw, koordynowania
rob6t Podwykonawcéw, ponoszac za nie petng odpowiedzialno$c,

d. Zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,

e. Prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,
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f.  Wykonywania prac z uwzglednieniem zapewnienia bezpieczefistwa technologicznego oczyszczalni
i jej urzadzen istniejacych zar6wno w czasie normalnej eksploatacji jak i podczas niezbednych
napraw urzadzen,

g. Zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy,

h. Zapewnienia wlasciwych warunkéw bhp i ppoz.

Pelnej obstugi geodezyjnej wykonanych robdt budowlanych, wraz ze sporzadzeniem inwentaryzacji

Geodezyjnej wykonanych rob6t i uzyskaniem potwierdzenia jej przyjecia do Panstwowych

Zasobow Geodezyjnych,

Zajecia pasa drogowego na czas wykonania robot,

k. Odtworzenia drog zgodnie z decyzjami Zarzadcéw Drég i projektami wykonawczymi i warunkami
kontraktowymi,

. Organizacji ruchu i koniecznych objazdéw na czas realizacji robét oraz jezeli wystapi taka
koniecznos¢ to opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na drogach,

m. Uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnien lub zmiany decyzji i uzgodnien zdezaktualizowanych
wiasciwych do wykonania zamierzonych robdt budowlanych, ktére Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajacego,

n. Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robét (do kazdego odbioru robot)
zawierajacej w szczegolnosci:

—.

e dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

e o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu rob6t i wykonaniu ich zgodnie
z dokumentacja projektowa i pozwoleniem budowlanym oraz przepisami,

e os$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

e inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robdt (szkice geodezyjne i zestawienie tabelaryczne
poszczegdlnych odcinkow),

e mape powykonawcza opieczgtowang przez Panstwowy Zaséb Geodezyjny (starostwo
Powiatowe w Strzelcach Opolskich),

e dokumenty zainstalowanego wyposazenia wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi,

e dziennik budowy (kopia dziennika budowy potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem w
przypadku odbioru czesciowego),

e wyniki pomiar6w kontrolnych, préb oraz badan, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi STWi
ORB oraz obowigzujacymi normami i przepisami wraz z oceng wartosci po przeliczeniach przez
osobe uprawniong, czy uzyskany wynik badan spelnia wymogi okreslone w warunkach
kontraktowych (np. badania zaggszczenia zasypki wykopdw, badania zaggszczenia podbudowy,
badania szczelnosci rurociggéw technologicznych, badania jakosci wody po dezynfekcji sieci
wodociggowe;j) .

e receptury i ustalenia technologiczne,

» protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (np. grubosci podsypek i obsypek
piaskiem rurociggéw technologicznych, grubosci warstw konstrukcyjnych odtworzen,
poprawno$é montazu rurociggéw technologicznych, zasuw, zastawek i pozostatej armatury),

e dokumentacje wbudowanych materialéw, uzasadniajaca ich wbudowanie zgodnie
z zobowigzujacymi przepisami wraz z zestawieniem tabelarycznym,

e opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw,

e dokumentacje fotograficzng dotyczaca realizowanych robét (moze by¢ w formie elektronicznej
na dotgczonym no$niku danych),

e dokumentacje z przeprowadzonej inspekcji wykonanych rurociaggéw technologicznych za
pomocg kamery video wraz z nagraniem inspekcji na nosniku elektronicznym,
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e protokoly odbioru i przekazania robot towarzyszacych wiascicielom infrastruktury terenu —
przetozenie linii telefonicznej, sieci energetycznej, sieci gazowej, o§wietlenia itp.,

e potwierdzenia w formie oswiadczen wszystkich wilascicieli nieruchomosci przyleglych do
terenu inwestycji oraz terenéw zajetych przez Wykonawce dla sktadowania materiatow lub
zaplecza budowy o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenéw zajmowanych na czas
prowadzenia robdt.

e przedtozenia karty przekazanego odpadu powstalego podczas realizacji inwestycji,

o. Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robodt, a w szczegdlnosci zabezpieczenia pod wzgledem
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego, bhp oraz od kradziezy i dewastacji,

p. Zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji robot (Wykonawca jest wytworca
odpadéw w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z p6zn. zm.,)

Nadzoru archeologicznego i konserwatora zabytkéw,

r. Nadzoru i udzialu w odbiorach przedstawicieli wiascicieli infrastruktury terenu sieci
energetycznych, sieci gazowych, linii telefonicznych itp.

s. Ubezpieczenia robét i ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j,

t. Naprawy wszelkich uszkodzen istniejacych obiektow i infrastruktury wchodzacych w sklad
ciggu technologicznego oczyszczalni Sciekéw w Strzelcach Opolskich, na terenie budowy
spowodowanych przez Wykonawce podczas wykonywania robét.

Iv. Procedura i warunki odbioru robot budowlanych.

W sktad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego wchodzg:

Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej

Inspektor nadzoru w branzy elektroenergetycznej
Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlane;j
Inspektor nadzoru w branzy drogowej

Inspektor nadzoru nad technologia oczyszczalni sciekow
Inspektor nadzoru nad automatyka oczyszczalni sciekow

AW B W=

Koordynatorem Zespotu Nadzoru Inwestorskiego jest Inspektor Nadzoru branzy sanitarne;.

1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokona Inspektor Nadzoru w ciagu 3 dni, liczac
od dnia zgloszenia przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru zakonczenia robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu. Nie przystapienie przez Inspektora Nadzoru do odbioru zgloszonego zakresu
robdt, upowaznia Wykonawce¢ do odbioru jednostronnego ikontynuacji prac. Wykonawca
powiadomi o w/w sytuacji Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca nie poinformowatl Inspektora Nadzoru o zakornczeniu robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, w konsekwencji, czego nie bedzie mozliwosci dokonania odbioru, to
zobowigzany begdzie doprowadzi¢ do stanu umozliwiajacego przeprowadzenie odbioru, bez
wzgledu na zwigzane z tym koszty.
Wykonawca umozliwi uczestniczenie Inspektorowi Nadzoru w przeprowadzanych, pomiarach,
probach i sprawdzeniach. Termin przeprowadzenia tych czynnosci wyznacza Wykonawca i
informuje o nim Inspektora Nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Nie spetnienie tego
warunku przez Wykonawce spowoduje konieczno$é ponownego przeprowadzenia tych czynnosci,
niezaleznie od zwigzanych z tym kosztow.
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2. Odbior czesciowy kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje odbiory czesciowe zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
o ktéorym mowa w §2 pkt. 3 II czgsci SIWZ (Umowy z Wykonawca). Wykonawca po zakorficzeniu
danej czesci robot, zglasza Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu gotowos¢ odbioru
czesciowego, przedkladajac jednoczesnie wszystkie niezbedne dokumenty, umozliwiajace
przeprowadzenie odbioru.

Zamawiajacy dokona odbioru w terminie do 28 dni liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru, po uprzednim uzyskaniu od Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia
gotowosci Wykonawcy do odbioru. Nadzér Inwestorski dokona potwierdzenia gotowosci
Wykonawcy do odbioru lub nie potwierdzi gotowosci Wykonawcy do odbioru w terminie 7 dni
liczac od otrzymania zgtoszenia do odbioru wraz z niezbedna dokumentacja.

Odebranie przez Zamawiajacego danej czesci robdt (_danego obiektu) i podpisanie przez strony
protokotu odbioru umozliwi Wykonawcy zlozenie rozliczenia (wg wzoru okreslonego przez
Zamawiajacego) uprzednio zaakceptowanego przez wlasciwego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i w dalszej kolejnosci po zatwierdzeniu tegoz rozliczenia przez Zamawiajacego
wystawienie faktury.

Czas na zatwierdzenie rozliczenia przez Nadzor Inwestorski wynosi do 7 dni od dnia dostarczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nastgpi do 7 dni od dnia ztozenia
rozliczenia przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia brakéw przy odbiorze czgsciowym lub koncowym kontraktu,
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po protokolarnym potwierdzeniu ich usunigcia przez
Zamawiajacego.

Czynnosci odbiorowe i ocena rozliczenia Wykonawcy przez Nadzoér Inwestorski moga by¢
dokonywane rownoczesnie.

Odbior koncowy kontraktu, odbiér koncowy przedmiotu umowy.

Wykonawca, po zakonczeniu realizacji kontraktu, pisemnie powiadomi Nadzér Inwestorski i
Zamawiajacego o gotowosci przekazania wykonanych robot, przedktadajac jednoczesnie wszystkie
niezbedne dokumenty Nadzorowi Inwestorskiemu, umozliwiajace przeprowadzenie odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest zachowac okreslony w harmonogramie rzeczowo-finansowym
termin zakonczenia robot.

Koordynator Zamawiajgcego powiadomi Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru. Inspektor
Nadzoru, Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy przystapia do odbioru w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w 28 dniu po otrzymaniu przez
Zamawiajacego potwierdzenia powiadomienia o gotowosci do odbioru i zakoncza ten odbiér w
terminie do 14 dni.

W przypadku stwierdzenia brakéw przy odbiorze czgsciowym lub koncowym kontraktu,
Zamawiajgcy ma prawo do odstapienia od odbioru lub dokonanie odbioru warunkowego, przy czym
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunigciu brakéw i protokolarnym potwierdzeniu
ich usuniecia przez Zamawiajgcego.

Odebranie przez Zamawiajacego kontraktu i podpisanie przez strony protokotu odbioru konicowego
kontraktu umozliwi Wykonawcy zlozenie rozliczenia (wg wzoru okreslonego przez
Zamawiajacego) uprzednio zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i w dalszej kolejnosci po
zatwierdzeniu tegoz rozliczenia przez Zamawiajacego wystawienie faktury. Czas na sprawdzenie
prawidlowo sporzadzonego rozliczenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynosi 7 dni od
dnia jego zlozenia.

Postanowienia dotyczace odbioréw czesciowych stosuje si¢ odpowiednio.

Strona 8

Nr zamowienia: PZP/W-202/07/2018



(w

V.

10.

11.

VI.

Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego (w przypadku zaistnienia takich potrzeb) bedzie
przedstawiat raporty z realizacji przedmiotu zaméwienia. Kazdorazowo forma, zakres termin
wykonania tych raportéw bedg przedmiotem uzgodnienia migdzy stronami umowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty rozliczeniowe w 2 egzemplarzach w formie
papierowej oraz w wersji elektroniczne;j.

Personel Wykonawcy musi posiada¢ biegla znajomos¢ jezyka polskiego lub Wykonawca
zapewni tlumacza/y dla zapewnienia wiasciwej komunikacji miedzy stronami umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wspdétdziataé z Zamawiajacym podczas procedury uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie lub procedury powiadamiania wlasciwych organdéw o zakonczeniu
budowy.

Wykonawca — przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Budowy, Kierownik Robét, Inzynier
Budowy) jest zobowiazany do uczestniczenia w comiesigcznych naradach (Radach Budowy)
dotyczacych postgpu robét, podczas ktorych przedstawi kazdorazowo iloSciowy postep rob6t od
ostatniego spotkania i od poczatku rozpoczgcia realizacji.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ organizowania Rad Budowy w terminach czestszych
w przypadku zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych takg potrzebe.

Wykonawca w terminie 14 dni od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia wynikajgcego
zrozliczenia koncowego zamoéwienia/kontraktu dostarczy Zamawiajagcemu  pisemne
o$wiadczenie, ze otrzymat wszelkie naleznosci pienigzne na mocy umowy lub w zwigzku z nig.
Z uwagi na wspolfinansowanie zadania ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Wykonawca zastosuje w korespondencji
i dokumentach uzywanych w zwiazku z zaméwieniem, przekazane przez Zamawiajacego, logo
i tekst o wspolfinansowaniu, zgodnie z Zasadami promocji projektow dla beneficjentéw
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu, celem
zatwierdzenia, Program Zapewnienia Jakosci.

Kierownik Budowy w terminie 10 dni od podpisania umowy sporzadzi Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia w minimum 2 egzemplarzach i przekaze 1 egzemplarz Zamawiajgcemu.
Wykonawca w terminie na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy
Zamawiajagcemu poswiadczone za zgodno$¢ zoryginalem kserokopie uprawnief 0sob
przewidzianych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych- jesli dotyczy.
Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu o$wiadczenia
Kierownika Budowy oraz Kierownikéw Robot wraz z wlasciwymi zalgcznikami, o podjeciu
samodzielnych funkcji technicznych na danych czesciach przedmiotu zamowienia.

Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zorganizowaé Zaplecze Budowy w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu zamdwienia. Wykonawca ma obowigzek urzadzenia, eksploatacji i
likwidacji Zaplecza Budowy.
Wykonawca w ramach ceny ofertowej przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych dokona
usunigcia wody/$ciekdw/osadéw zgromadzonych w istniejacych komorach, zbiornikach i
rurociggach wraz z ich wywiezieniem oraz utylizacja.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawcza oprogramowania, ktéra winna zawierac:

e wszystkie kody Zrédlowe oprogramowania wraz z komentarzami,

e mozliwos¢ dostgpu do wszystkich elementéw zastosowanych w programach
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i bibliotekach—kontrolkach oprogramowania stworzonych do realizacji zadania;

e  spis wszystkich parametréw urzadzen oraz hasta dostgpu z loginami umozliwiajacymi
pelng rekonfiguracje;

e calg powykonawcza dokumentacje elektryczng w wersji elektronicznej PDF z mozliwoscig
wyszukiwania we wszystkich plikach, nie zablokowane.

4. Wykonawca zaktualizuje istniejace oprogramowania Zamawiajacego (dokona UPGRADE
oprogramowania lub dostarczy nowg wersj¢ oprogramowania), ktore zostalo uzyte do
stworzenia kodoéw zrédtowych. Oprogramowanie zostanie zaktualizowane do wersji aktualnych
na 30 dni przed odbiorem koficowym catego zadania (na 30 dni przed podpisaniem ostatecznego
protokotu odbiorowego calego zadania), na komputerach na ktérych jest zainstalowana
wizualizacja SCADA oraz na stacji inzynierskiej, ktéra stuzy Zamawiajacemu do pelnego
serwisu z pelnym dostepem i obshugi calego stworzonego oprogramowania (kodow
zrodlowych). Wykonawca przekaze licencje na oprogramowanie Zamawiajagcemu, poprzez
protokét przekazania licencji.

5. Zamawiajacy po zakonczeniu zadania, musi mie¢ pelny dostep do stworzonego
oprogramowania (kodéw Zrédtowych), musi mie¢ petny serwis i obstuge kazdego urzadzenia
dostarczonego w ramach realizacji zadania, mozliwo$¢ zmian wszystkich parametrow
wszystkich dostarczonych urzadzen poprzez dostarczone przejscidwki z zasilaczami, kable,
wyswietlacze, piloty, itp. Zamawiajacy musi mie¢ pelna kontrole nad wizualizacja SCADA,
wszystkimi sterownikami, radiomodemami i przelacznikami przy pomocy posiadanego
oprogramowania, lub dostarczy¢ oprogramowanie, badz aktualizacji.

6. Wykonawca po zakorczeniu prac zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i AKPiA
musi wykona¢ i dostarczy¢ instrukcj¢ eksploatacji dostarczonych rozdzielnic oraz dla
rozbudowanego systemu sterowania, zawierajaca m.in. instrukcje obstugi systemu SCADA.

7. Niezwlocznie po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowigzany bgdzie do zamontowania tablic
informacyjnych inwestycji.
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