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Czesé 11 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

WZOR UMOWY

Umowa Nr

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NR PZP/W -349/10./2020
pod nazwa:
Modernizacja sieci wodociggowych i kanalizacyjnych — Etap III w Strzelcach Opolskich 2 czeSci
- kontrakt 10

realizowanego w ramach Projektu:
,»Modernizacja oczyszczalni Sciekow , systemu sieci wodno-kanalizacyjnych
i budowa suszarni osadow Sciekowych w Gminie Strzelce Opolskie”
zawarta w dniu . w Strzelcach Opolskich pomig¢dzy:

Strzeleckimi Wodociggami iKanalizacja Spétka z o0.0. z siedzibg w Strzelcach Opolskich przy
ul. Mickiewicza 10, zarejestrowanag w Sadzie Rejonowym w Opolu VIII Wydziat Gospodarczy
KRS 0000131719, NIP 756-10-03-146, Regon 530997537, kapitat zakladowy ................. zwang
w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

(na podstawie odpisu z KRS z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego
zalgcznik do niniejszej umowy) przez:

1. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Zamawiajgcego),
2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Zamawiajgcego),

zwanym/zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a

............................................................................................... (nazwa  Wykonawcy)
zsiedzibg W ....ooeiiii (siedziba WyKONawey), «....ccveereerinineennieneieaennenannne.
............................................................................................... (adres wykonawcy),
wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem: ................ 19) v/ <7 U Regon: su.emeex s NIPS cassns
(odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa lub innego
dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatgcznik do niniejszej
umowy) przez:

1. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
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— Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z pézn. zm.), w przedmiocie zam6wienia
o nazwie : Modernizacja sieci wodociggowych i kanalizacyjnych — Etap IIl w Strzelcach
Opolskich 2 cze$ci — kontrakt 10

dokonal wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

/

M\)x\

Postanowienia ogolne

Skroty uzyte w umowie:

1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2.KC — Kodeks cywilny

3.KRS — Krajowy Rejestr Sagdowy

4. PrBud — Prawo budowlane

S.Pzp — Prawo zamdwien publicznych

6. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

7. STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Definicje w rozumieniu umowy
Dla potrzeb interpretacji postanowienn Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojeé:

8. Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglgdnieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

9. Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw shuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczeg6lnosci:

a. projekt budowlany,

b. projekty wykonawcze, w tym Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB)

c. przedmiar robét (pomocniczo),
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ostateczng decyzje¢ o pozwoleniu na budowe lub zgloszenie rob6t budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

10. Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rozumieniu Prawa Budowanego oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci
lub catosci robét budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych
zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy.

11. Harmonogram rzeczowo — finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych
czescei (etapow) i rodzajéw robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu
1 platnosci ( moze uwzglednia¢ wartosci i terminy odbioréw czesciowych) , przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobow ludzkich i okreSlonych zasobow
materiatowych.

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako
jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

13. Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
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1 zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegblnosci umowa o wspdtpracy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem
i rodzajem robot, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania rob6t nie wystapig lub
ulegaja zakryciu.

Odbidr czesSciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci/ etapu robét.
Odbidér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy .

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oswiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szczegllnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, zlozone
Zamawiajagcemu w ramach postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzgcego
do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea - zgodnie z definicjg zawartg w Pzp

Protokol konieczno$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystapienia robot zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektorych roboét, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy
odbiér robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg rob6t zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu.

Protokol odbioru cze¢sciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z Umowa czgsci/etapodw robdt budowlanych.

Protokol odbioru usuni¢cia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
Protokél odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez
Wykonawce calosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) — cze$é
projektu wykonawczego- dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu
zlozenia oferty i realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych
w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
zUmowa wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.
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31. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowsa.

32. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem
s ushlugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czgs¢ przedmiotu Umowy, zawierana
pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomigdzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

33. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujagce niemozno$é¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie
stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

34. Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego i zasadami wiedzy techniczne;j.

35. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
roszczen z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod
form wskazanych w SIWZ.

36. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajagca wykonanie robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowiazana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci
zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentow niezbednych
do rozpoczgcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robot
i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

37. Zaplecze budowy — czgs¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Interpretacje

38. Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisoéw prawa polskiego.

39. Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

40. Integralng czescia Umowy sa zataczniki do Umowy,

41. Dla celow interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca
kolejnoscia:

a. Akt niniejszej umowy

Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamowienia

Projekt wykonawczy , w tym STWiORB,

Projekt budowlany

. Oferta Wykonawcy.

42. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
wyze] Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci ww.
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentdw.

o a0 o

N 43. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
e s femslor polsiin,

i
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44. Srédtytuty nie wplywaja na interpretacj¢ postanowiefi umownych.

45. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni
i miesigcy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

46. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

47. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:
a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych
b. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
c. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Sposéb komunikowania si¢ Stron

48. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzef, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgéd, beda one przekazywane na pismie
1 dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony
adresy, wskazane ponizej:
Ze strony Zamawiajacego:
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10, fax : 77 4612708, e-mail swik@swik.com.pl ,
czesé nr 1 12 :n.czusik@swik.com.pl ,

Ze strony Wykonawcy:

49. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujacemu w terminie 3
dni roboczych faksem lub droga elektroniczna fakt ich otrzymania.

50. Strony beda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczna zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu
ich otrzymania faksem lub drogg elektroniczna.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

S1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wehodzace w sktad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

52. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

53. Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspolprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspélnie podjely sie
wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum

54. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

55. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za

Wady Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania wykonania caloéci lub czesci robét

wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

/
L
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§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane obejmujgce zadanie pn.:
Modernizacja systemu sieci wodociagowych i kanalizacyjnych — Etap III w_Strzelcach
Opolskich 2 czesci —Kontrakt 10 - w tym:
1.1 Czes¢ nr 1* pn. ,,Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w
Strzelcach Opolskich”.
1.2 Czes¢ nr 2* pn. ,,Przebudowa i budowa sieci wodociggowej oraz przebudowa i remont
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i Krakowskiej w Strzelcach Opolskich”.

(*- niepotrzebne skresli¢)

Szczegblowy opis przedmiotu zamdéwienia zawiera czes¢ III SIWZ stanowigca integralng czesé
niniejszej umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ na etapie przygotowania oferty z niezbedng dokumentacja
przetargowa i wykorzystat wszelkie $rodki majace na celu prawidlowe ustalenie wynagrodzenia
obejmujacego calos¢ prac niezbednych do wykonania przedmiotu zamoOwienia. Ponadto
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami lokalizacyjno — terenowymi oraz ze stanem
technicznym istniejacych obiektéw i urzadzen i uwzglednit ww. warunki w wynagrodzeniu.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét, specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia,
dokumentacja projektowa i decyzjami wydanymi w sprawie przedmiotu zamowienia, a takze
zgodnie ze zlozong oferta oraz zaleceniami Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Autorskiego.

4. Dziatania wykonawcy nie moga powodowaé pogorszenia stanu jakosci wody pitnej.

5. Strony zgodnie postanawiaja, iz SIWZ wraz z zalgcznikami, Oferta Wykonawcy oraz Umowa
stanowia dokumenty wzajemnie si¢ uzupelniajace i wyjasniajace, co oznacza, ze w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich postanowieniach Wykonawca
nie bedzie uprawniony w zadnym wypadku do ograniczenia Przedmiotu umowy, ani zakresu
nalezytej starannosci.

6. Uzyte do wykonania przedmiotu umowy materiaty, surowce i wyroby, muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w STWiORB i dokumentacji projektowej oraz wszelkie inne wymagania wynikajace
z obowigzujacych przepiséw prawa, a w szczegdlnosci musza spetniaé okreslone w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz .U. z 2020 r. poz. 1333) wymogi
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy materiatdw, surowcdw lub wyrobdw , pochodzacych od konkretnego producenta
uzyte w STWiORB lub dokumentacji projektowej sa przyktadowe.

7. Wykonawca zobowigzany jest, najpdzniej na 3 dni przed zabudowaniem, uzyskaé¢ od Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego zatwierdzenie przewidywanych do zabudowania materialéw, surowcow
i produktéw, przedkladajac protokdt zatwierdzenia materiatéw z dolgczonymi w tym celu
wymaganymi prawem deklaracje wilasciwosci uzytkowych, atesty, $wiadectwa, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci.

LLh\—\
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§2
Termin wykonania
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie :
do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy .

Przez wykonanie przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ odbiér koficowy przedmiotu umowy.
Rozpoczgcie rob6t nastgpi nie poézniej niz w ciagu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,
o ktérym mowa w § 5 ust.1). Realizacja kontraktu nastapi zgodnie z terminami ustalonymi
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 14 dni, liczac od dnia podpisania umowy, przedtozyé
Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy lub harmonogramy
wykonywanych prac uwzgledniajacy/ce kategorie robot wehodzace w skiad realizacji zaméwienia,
technologie budowy i modernizacji obiektdw, sporzadzony oddzielnie dla kazdej czesci zamoéwienia
w dwoch egzemplarzach.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w pkt 3 w ciagu 5 dni roboczych od daty
przedifozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajgcego uwag. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub
brak zgloszenia uwag w terminie okreslonym w pkt 4 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Terminy okreslone w harmonogramie maja charakter orientacyjny i stuzg ustaleniu, czy roboty
prowadzone s3 prawidlowo i czy termin ich wykonania nie jest zagrozony. W sytuacji gdy
wystepujg opdznienia w stosunku do harmonogramu, Zamawiajagcy moze wnioskowaé o
przyspieszenie realizacji rob6t budowlanych w terenie.

Jezeli faktyczny postgp robdt budowlanych w terenie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
bedzie obiektywnie zagrazal terminowi wykonania umowy lub okreslonemu terminowi zakonczenia
etapu rob6t, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje¢ sposobu wykonywania robdt poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét (jezeli etapy robét sa
przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

W toku realizacji przedmiotu umowy Harmonogram rzeczowo — finansowy moze byé

aktualizowany, co wymaga ponownego zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu wykonania umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W ramach realizacji kontraktu Zamawiajacy dopuszcza odbiory czgsciowe przedmiotu zaméwienia.
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Zakres i warto$¢ robdt budowlanych zglaszanych do odbiordéw cze$ciowych musi zawierad
zrealizowany w caltosci obiekt/etap lub jego cze$¢ wynikajagca z harmonogramu rzeczowo-
finansowego okreslonego w pkt. 11 ,,Postanowien ogélnych niniejszej umowy”.

Roboty podlegajace odbiorom czgsciowym, bedace czgscia umowy, pozostaja pod pieczg
Wykonawcy do czasu odbioru koficowego calego przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca udzieli
gwarancji na wykonane roboty podlegajace odbiorom czeSciowym na zasadach okreslonych w § 11
ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminach i w formie przez niego okreslonej
dostarczy Zamawiajacemu informacje dotyczace postepu w realizacji przedmiotu umowy.

§3

Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego, lecz nie pdzniej niz w terminie
7 dni powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem uznania, Ze przeszkody te
faktycznie nie wystapity.

Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowaé Zamawiajacego o dostrzeganych Iub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére mogg mie¢ wplyw w
szczegblnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia wykonania
umowy.

Nie pdézniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktéorym mowa w pkt 1 lub
przekazania informacji, ktérej mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu umowy, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu oceng ich wplywu na Termin wykonania robé6t oraz przedstawi wycene robdt
budowlanych wynikajacych z wystgpienia tych okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczgce unikniecia
lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegélnych zdarzen, o ktérych mowa wyzej, ktore nie powstaly z winy
Wykonawcy i nie s3 skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy
skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakoriczenia robdt przewidzianych dla danego
etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow, Wykonawca jest
uprawniony do zlozenia wniosku o przedtuzenie terminu zakornczenia robét i do zwrotu Kosztéw
poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 5 podlega niezwlocznej ocenie przez Zamawiajgcego pod
wzgledem jego zasadnosci prawnej i faktycznej, z zastrzezeniem pkt 1.

Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wlasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz wilasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca
znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Zamawiajgcego spowoduje konieczno$é poniesienia
dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy przystuguje zwrot
uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego i uprawnienie do
przedluzenia Terminu wykonania robét.

\y
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§4
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Catkowite, ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
netto: zk

brutto: 7k

(STOWIIE! ...ttt et st eenenea ).
w tym**:

-wynagrodzenie za wykonanie czgscinr 1) : netto :........................ zt

BRUEED ¢ commiiisss s 5 wommmncnmns zt

-wynagrodzenie za wykonanie czesci nr 2): netto ... .................... zk
brutto.........coeveiiinininn. zt

(**-niepotrzebne skreslic)

Wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie podatki, w tym podatek od towaréw i ustug VAT.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1. jest wynagrodzeniem ryczaltowym i zawiera wszystkie koszty
zwigzane zrealizacja przedmiotu umowy, wynikajace wprost zdokumentéw umownych
okreslonych w pkt. 9 ,,Definicji w rozumieniu umowy”, jak réwniez w nich nie ujete, a niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia tego wynagrodzenia,
chociazby pojawity si¢ okolicznosci powodujace potrzebe zwigkszenia rozmiaru i kosztéw prac
niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy, z wylaczeniem uzasadnionych przypadkéw zmiany
umowy okreslonych w §15 niniejszej umowy.

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno — prawnych z wyjatkami wynikajgcymi z niniejszej
umowy, przepisow Pzp i zmian podatku VAT ponosi Wykonawca.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia ceny ( naleznosci ) brutto zostata ustalona w oparciu o przepisy
ustawy o podatku od towaréw i ustug ( VAT) obowigzujace w dniu podpisania umowy. W razie
ustawowej zmiany stawki VAT w trakcie realizowania umowy — w zakresie dotyczacym jej
przedmiotu — cena ( naleznos$¢ brutto) zostanie odpowiednio zmieniona. Przy wystawianiu faktur
VAT zostanie zastosowana stawka VAT obowigzujaca w dniu sprzedazy ( w dniu powstania
obowiazku podatkowego).

Rozliczenie pomigdzy Stronami nastgpowal bedzie sukcesywnie, za wykonanie obiektéw lub
etapow , okreslonych w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy lub Harmonogramy
rzeczowo-finansowe dla poszczegélnych czesci, protokdlly odbioru czesciowego oraz po
wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez strony protokolu/téw koficowego/wych, na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego
stosownego (czgsciowego lub konicowego dla obiektu/czesci lub Umowy) rozliczenia robét.
Platno$¢ koficowa za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie stanowita réznica pomiedzy
wynagrodzeniem ryczattowym, a _sumg dotychczasowych platnosci czesciowych, z zastrzezeniem
sytuacji opisanej w §15 ust.3 i 4.

Platnosci beda regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr

w terminie do 30 dni, od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury
wraz ze stosownym zatwierdzonym rozliczeniem i protokotem odbioru robot.

W przypadku stwierdzenia brakéw lub wad nadajacych si¢ do usunigcia (nieistotnych) przy
odbiorze czgsciowym lub koricowym Umowy, nastapi odbidr i wyznaczenie terminu ich usunigcia.
W przypadku nie usunigcia brakéw i wad Zamawiajacy ma prawo zastosowaé kary opisane w §12
niniejszej umowy.
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W przypadku wykonywania robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest w protokole odbioru czesciowego lub koncowego opisa¢ zakres oraz wartos$é
robdt wykonywanych przez Podwykonawce oraz zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury, co
najmniej na 7 dni roboczych przed terminem platnosci, co warunkuje wyplate wynagrodzenia:

e kserokopi¢ faktury Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy, potwierdzong za zgodno$é
z oryginatem przez Wykonawce,

e kserokopi¢ protokolu odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce lub/i dalszego
Podwykonawce zatwierdzonego (podpisanego) przez Wykonawce, a takze potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,

e dowdd =zaplaty wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcy lub/i dalszego
Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodno$¢ zoryginalem przez
Wykonawce oraz

e o$wiadczenie Podwykonawcy, lub/i dalszego Podwykonawcy o tresci: ,,Wszelkie roszczenia
Podwykonawcy(lub dalszego Podwykonawcey)... ... ......cc.ccececeecee e cevee e e e ae e e O
wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane nr...... ... z dnia... ... ... realizowane w ramach
zadania ... ...... .................., wymagalne do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zostaly
zaspokojone w calosci przez Wykonawce lub/i Podwykonawce
g. .. - . w pelnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcg, lub/i
dalszym Podwykonawcq, a Wykonawcq nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen dalszego Podwykonawcy wobec Podwykonawcy
lub/i wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datg nie
wczesniejszq niz data wystawienia faktury przez Wykonawce.”

W przypadku niezlozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania si¢ od obowigzku

zaplaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy moze dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych. W

takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o zaplacone kwoty

Podwykonawcom lub/i dalszym Podwykonawcom.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart w zakresie przedmiotu zamdéwienia

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w §7

niniejszej umowy.

Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy obejmuje wylgcznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub/i dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub/i dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcey, a w przypadku braku takiej mozliwosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia wszelkich naleznosci

przystugujacych Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku koniecznos$ci zlecenia przez Zamawiajacego Podmiotowi Trzeciemu w trybie

Wykonawstwa Zastgpczego, okreslonego zakresu robot przedmiotu zamdwienia, ktdrego nie jest w

stanie zrealizowa¢ Wykonawca w wyznaczonym terminie lub innych robodt towarzyszacych

majacych na celu likwidacje zagrozen na terenie budowy, od realizacji ktorych Wykonawca si¢

uchyla, Zamawiajacy potraci wartos¢ poniesionych kosztéw w wysokosci 100% za wykonanie w

zastepstwie Wykonawcy wyzej wymienionych robét z naleznosci przystugujacych Wykonawcy za

dotychczasowe wykonanie zakresu robét lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
co Wykonawca wyraza zgode i do czego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego.

15. W przypadku, gdy w okresie obowigzywania niniejszej umowy nastgpi zmiana:
o
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20.
21.

22.
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a. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 =5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(tj.Dz. U.z2018 r. poz. 2177, 2 2019r. poz. 1564 z pdzn. zmianami);

b. zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci  stawki  skladki na  ubezpieczenia  spoteczne lub  zdrowotne
oraz gdy zmiana ta lub zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce
— zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 16-20.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.

Wykonawca moze przekazaé Zamawiajacemu pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisow
dokonujgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 15, do 30 dnia od dnia ich wejécia w zycie. Wniosek
powinien zawiera¢ propozycje¢ zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumenty niezbgdne do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o ktérych
mowa w ust. 15, majg lub beda mialy wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz
w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie, a w szczegdlnosci: przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji
wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz
przysztych kosztéw wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidlowosé
przyjetych zalozen — takimi jak umowy o prace lub dokumenty potwierdzajace zgloszenie
pracownikéw do ubezpieczen; wykazanie wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 15, na wysoko$é
kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce; szczeg6tows kalkulacje proponowanej zmienionej
wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany
wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawceg.

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajacy moze zwrdcié
lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$é z oryginatami).
Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania kompletnego — w jego ocenie — wniosku. Za dziefi przekazania stanowiska uznaje sie
dzien jego wystania na adres wlasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejma dziatania
w celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po
dniu zawarcia aneksu.

Zamawiajagcy moze przekaza¢é Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy,
w przypadku wydania przepisow wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w ust. 15. Wniosek
powinien zawiera¢ co najmniej propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
oraz powolanie zmian przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 21, Zamawiajacy moze zwrdcié sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do
wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem) niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 15, maja lub beda miaty wpltyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniaja
zmiang wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy.
Postanowienia ust. 16-20 stosuje si¢ odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany
w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania
whniosku od Zamawiajgcego.

Sam fakt wydtuzenia lub skrécenia okresu realizacji robot budowlanych nie moze byé podstawg
zadania przez wykonawce dodatkowego wynagrodzenia.
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§5
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego bedzie nalezato:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dokumentacji projektowe;j,
najpézniej w 7 dniu, liczac od dnia otrzymania od Wykonawcy przez Zamawiajgcego
harmonogramu, o ktéorym mowa w § 2 ust. 3.,

2) dokonanie odbioréw poszczegdlnych etapow/czesci przedmiotu umowy i dokonanie odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

3) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa:

a. przejmie i zorganizuje plac budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

b. zabezpieczy budowe przed kradziezg i innymi ujemnymi oddzialywaniami przejmujac
skutki finansowe z tego tytutu,

c. zabezpieczy pod wzgledem BHP miejsca wykonania robét oraz miejsca skladowania
materiatow,
wykona tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robdt,

e. bedzie prowadzit dokumentacje¢ budowy, a w szczeg6lnosci dziennik budowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢, w tym finansows, za wszelkie szkody i skutki szkod
powstate zjego winy w trakcie wykonywania przedmiotowych robdt lub majacych zwigzek
zprowadzonymi robotami, a Ww szczegdélnosci: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych
i energetycznych, uszkodzenia rurociaggéw wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesunigcie lub
zniszczenie znakéw geodezyjnych znajdujacych si¢ na terenie budowy, uszkodzenia obiektow
budowlanych i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy.

3. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazki wytworcy odpadéw w rozumieniu Ustawy o odpadach
z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz. U, 2020r. poz. 797z pdzniejszymi zmianami) i zagospodaruje na swoja
odpowiedzialnos$¢ i swdj koszt odpady powstale podczas realizacji zadania.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a. dbania o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie utrzymania ruchu technologicznego uporzadkowania terenu budowy
po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéow terenu, drog,
nawierzchni lub instalacji;

b. posiadania polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy, waznej w okresie realizacji
przedmiotu umowy lub czgsci zaméwienia oraz w okresie r¢kojmi obejmujacej:

e ubezpieczenie Wykonawcy, Podwykonawcow i Zamawiajacego w petnym zakresie od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
zrobotami budowlanymi, funkcjonowaniem terenu budowy i utrzymywaniem
obiektdw oraz urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy na kwote nie mniejszg niz

\E/\—»\ 200 000,00 zt ( dwiescie tysiecy zlotych) na jedno zdarzenie bez ograniczenia ilosci
zdarzen, z rozszerzeniem o OC pracodawcy za szkody doznane przez pracownikéw
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Wykonawcy na skutek wypadkéw przy pracy, powstalych w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, na sume¢ 200 000,00 zi (dwiescie tysiecy zlotych) na jedno i
wszystkie zdarzenia. Niezaleznie od tej polisy Podwykonawcy powinni posiadaé
ubezpieczenie OC dziatalnosci ich firm z analogicznym rozszerzeniem OC pracodawcy
na sume stanowigca co najmniej 30% wartosci wykonywanego zamowienia na jedno i
wszystkie zdarzenia.

e Ubezpieczenie od uszkodzenia, zniszczenia, lub utraty catosci lub czesci/etapdw rob6t
budowlanych realizowanych na podstawie niniejszej umowy 2z objeciem
ubezpieczeniem: materialow, elementéw i urzadzen przewidzianych do zamontowania,
sprzgtu, wyposazenia budowlano-montazowego oraz zaplecza budowy na kwote nie
mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia umownego.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi kopie w/w polis ubezpieczeniowych
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem.

niezwlocznego informowania Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ rob6t lub termin zakoniczenia robét,

statej wspotpracy z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym oraz wykonywania prac z
uwzglednieniem wszystkich warunkéw wynikajacych z uzgodnien i zobowigzan wzajemnych.

§7
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robt Podwykonawcom.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcyg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

W przypadku zawarcia umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
ust.2, zdanie 2.

Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawc6w jak za wiasne.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zam6wienia na roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo wynosi do 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Zamawiajacy zglasza na piSmie zastrzezenia do projektu umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej
zmiany w terminie 14 dni od dnia ich doreczenia w przypadkach:

a. niespetnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

b. ustalenia terminu zaplaty wynagrodzenia dtuzszego niz okreslony w ust.6.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie o ktérym mowa w ust. 2 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy przedkiada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci

umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajagcego o wysokosci wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom o zaplatach dla Podwykonawcow i

dalszych Podwykonawcow , a wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi¢ Zamawiajgcemu

dowdd zaptaty na kwote nalezng Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Brak dowodu
zaplaty w/w wynagrodzenia upowaznia Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty Wykonawcy
za dang cze$¢ zamdéwienia do czasu usunigcia w/w braku, bez konsekwencji odsetkowych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, wobec ktorych Zamawiajacy nie wyrazit sprzeciwu, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce niniejszego zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie

pisesmnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 13. Zamawiajgcy

informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,

b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy,

c. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat

si¢ zaplaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy lub /i dalszemu

Podwykonawcy. W przypadku braku mozliwosci zastosowania instytucji potrgcenia ( na

przyklad braku wierzytelnosci mogacych podlega¢ potraceniu )Wykonawca zaplaci
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Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokoSci wynagrodzenia wyplaconego przez
Zamawiajgcego Podwykonawcy robot budowlanych na podstawie obowigzku wynikajgcego z
art. 647 (') KC.

Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaplat

na sume wigksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowié

podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajacego

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi

Podwykonawcami zobowiazani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajagcy ma prawo wgladu

w dokumenty finansowe Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw i zadania

przedstawienia na kazde zadanie Zamawiajacego dowoddw zaplaty naleznego

Podwykonawcom wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do dodatkowego ubezpieczenia kontraktu obejmujgcego ochrong

Podwykonawcow w zakresie powstania obowiazku zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego

wynagrodzenia Podwykonawcom wynikajacego z art. 647() KC Wykonawca na zadanie

Zamawiajacego przedstawi niezwlocznie kopie w/w polis ubezpieczeniowych potwierdzone za

zgodnos¢ z oryginalem. W przypadku nie wywiazania si¢ przez Wykonawce z w/w obowigzku

Wykonawca zaplaci kar¢ umowna Zamawiajacemu w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto

danego zlecenia za kazdy dziefi opdzZnienia.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a. z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia brutto
danego zlecenia za kazdy stwierdzony przypadek;

b. z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5,0 %
wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy stwierdzony przypadek;

c. za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia
za kazdy stwierdzony przypadek;

d. ztytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy stwierdzony przypadek;

€. zanie wystgpienie do Zamawiajacego o zgode, o ktorej mowa w § 7 ust. 2 i 3 w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysoko$é w/w zastrzezonych

kar umownych.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sa w jezyku

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do

przedkiadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy

o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

. Rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami i/lub dalszymi Podwykonawcami moze

nastgpowaé za pomocg przelewu wierzytelnosci (cesji). Postanowienia §7 pkt. 6 i § 13 pkt. 4
stosuje si¢ odpowiednio.
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27. Zlecenie wykonania czesci prac Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to bylo dzialanie,
uchybienie lub zaniedbanie jego wlasnych pracownikdw.

28. W przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku przedstawienia polis
ubezpieczeniowych o ktérych mowa w ust. 21 Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy termin 7 dni
na dokonanie ubezpieczenia, a po jego bezskutecznym uplywie Zamawiajacy ma prawo
dokonaé przedmiotowego ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

29. W przypadku gdy przepisy KC przewidujg dodatkowe obowigzki w zakresie dotyczacym
podwykonawstwa nalezy stosowac w/w przepisy.

§8

Nadz6r nad realizacja inwestycji

1. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy jest/sg:

P
B v on s suosmumnns o @ iesenn s o 5sassnem § § G4 BRassanss § SRESAERAN § § SEANBOLS
c.
2. Przedstawicielem Zamawiajacego w zakresie niniejszej umowy jest:
a. Malgorzata Sokotowska ................ — Kierownik Biura JRP,
b. e eeeenenne— KOOTdynator Zamawiajgcego,

3. Przedstawicielem i koordynatorem Zespotu Nadzoru Inwestorskiego jest .............ccceeeenenennn.

. Strony dopuszczaja zmiang przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego oraz

Zamawiajacego. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci umowy i nie wymaga sporzadzenia
aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy i jezeli to wymagane Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemne;.

. Robotami budowlanymi beda kierowali:

DR - Kierownik budowy,
B s 555 s mmmsmnn 55 5 s smsmnnn o ¢ sumasniges 3 5 s - Kierownik rob6t branzy drogowej,
e ettt e - Kierownik robét branzy elektroenergetycznej

. Kierownik budowy dziata w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane, w tym zgodnie art. 21 a

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , sporzadzi lub zapewni sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Zmiana kierownika budowy lub kierownika robét dopuszczalna jest pod warunkiem, ze nowa osoba

legitymowac si¢ bedzie posiadaniem co najmniej takimi samymi uprawnieniami oraz nie mniejszym
doswiadczeniem niz osoba zastgpowana. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci umowy
i nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego i jezeli to
wymagane Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemnej.

§9

Narady Koordynacyjne ( Rady Budowy)

Nadzoér Inwestorski i Zamawiajacy jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo
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nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy rob6t sa zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

Podmiot zwolujacy narade ( Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy ) informuje z 3 dniowym
wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady i prowadzi
naradg. Protokolowanie narad (Rad Budowy) zapewnia Nadzor Inwestorski, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$é uwagi w ciggu
3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.

§ 10
CzynnoSci odbiorowe

Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru czesciowego i odbioru
koncowego kontraktu w terminach wiasciwych dla spelnienia postanowien niniejszej umowy,
zachowujgc procedury i warunki okreslone w niniejszej umowie i jej integralnych czesciach.
Jezeli przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego oraz przedstawiciele Wykonawcy
zwani w dalszej czgsci umowy: Komisja odbiorowa — w trakcie czynnosci odbiorowych stwierdza,
ze przedmiot odbioru koncowego kontraktu posiada braki (rozumiane jako wady, usterki, badz
niedostarczenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw) nadajace sie do usunigcia
i nieistotne, to Komisja odbiorowa dokonuje odbioru. Wykonawca usunie w/w braki na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Po usunieciu tych brakéw Komisja
odbiorowa dokona odbioru usuniecia brakéw.
W przypadku, gdy czas niezbgdny do usunigcia brakéw uniemozliwi Wykonawcy dotrzymanie
terminu zakonczenia danej czgsci/etapu robodt, okreslonej/ego w Harmonogramie rzeczowo-
Jfinansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, a jednoczes$nie wedlug uznania
Zamawiajgcego, stwierdzone przy odbiorze braki nie uniemozliwia uzytkowania przedmiotu
odbioru, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru, wyznaczajac jednoczesnie termin usuniecia brakéw,
wykraczajacy poza termin zakoficzenia czesci lub catosci robot.
Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze Wykonawca nie osiagnat gotowosci odbioru, poprzez nie
zakoniczenie catego zakresu robot zglaszanych do odbioru, to Zamawiajacemu przystuguje prawo
odmowy odbioru, a zgloszenie gotowosci do odbioru uznaje si¢ za niewazne.
Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot odbioru koficowego kontraktu posiada braki i
wady nie nadajgce si¢ do usunigcia i uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
to Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy zprzyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, ze skutkami okreslonymi w § 13 niniejszej umowy.
Nie usunigcie w okreslonym przez Zamawiajacego terminie brakéw i wad, w sytuacji o ktérej mowa
w ust. 2 i 3, spowoduje rozpoczgcie naliczania kar umownych, na warunkach okreslonych w § 12
ust. 1d niniejszej umowy.
Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w
obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy i za ktorg ponosi odpowiedzialno$é na zasadach
ogoblnych.
Po przeprowadzeniu czynnosci odbioru danego zakresu robodt, zostanie sporzadzony i podpisany
przez Komisjg¢ odbiorowa , protokét odbioru czeSciowego lub konicowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawcg lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacja Umowy.

\
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§11
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Po wykonaniu oraz podpisaniu protokotu odbioru i przekazania do eksploatacji przez
Zamawiajacego kazdej z czgsci wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy , Wykonawca udziela
pisemnej gwarancji jakosci na okres zgodny z okre§lonym w ofercie (gwarancja kryterium oceny
ofert).

2. Natomiast w przypadku odstapienia od umowy jednej ze Stron lub przerwania robdt przed
zakonczeniem realizacji wszystkich robodt przedmiotu zaméwienia, Wykonawca udziela pisemne;j
gwarancji jakosci na zakres robdt wykonany do daty odstgpienia od umowy lub momentu
przerwania robot.

3. Gwarancja obejmie jako$¢ wykonania oraz jako$¢ zastosowanych materiatow, surowcow

iwyrobow, jak réwniez zobowigzanie Wykonawcy do uczestniczenia w przegladach

gwarancyjnych okresowych i przegladzie ostatecznym w terminach wyznaczonych przez

Zamawiajacego, o ktérych Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej 7 dniowym

wyprzedzeniem.

Okres udzielonej gwarancji Wynosi .........ccceceeveevvenenns (zgodnie z ofertg i SIWZ)

Okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy.

Okres rekojmi i gwarancji ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas trwania napraw.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna si¢ w dniu odbioru kazdej z wymienionych

w § 1 ust. 1 czedci przedmiotu zamowienia i wydania przez Wykonawce dokumentow

gwarancyjnych, a w przypadku okreslonym w § 10 ust. 3 od daty usuniecia brakéw. W przypadku

wskazanym w ust. 2 zdanie drugie niniejszego paragrafu bieg ww. terminéw rozpoczyna si¢ od
daty odstgpienia od umowy lub momentu przerwania robot.

8. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie¢ w szczegdlnosci:

a. Wykonawca nie bedzie mogt odmoéwic usunigcia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

b. Zamawiajacy, pisemnie powiadomi Wykonawce , o wykryciu wad, a Wykonawca naprawi
wady niezwlocznie w terminie do 7 dni od daty powiadomienia Wykonawce o wykryciu wad.

bl

c. Jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku naprawy wady w terminie uzasadnionym rozmiarem
wad lub do 21 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia, to Zamawiajgcy ma prawo, wedtug
wlasnego wyboru, naprawi¢ wadeg sam lub przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy.

d. W przypadku gdy stwierdzone wady uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajagcego Wykonawca
obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od
powiadomienia i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

9. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

§12
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:
a. Za zwloke w zakonczeniu wykonania kontraktu — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto
\u\'\

okreslonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dziefi zwtoki;
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b. Za zwloke w zakonczeniu etapow okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, o
ktérym mowa w § 2 ust. 3 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

c. Zazwloke w przediozeniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 —w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

d. Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
kazdej z czgsci wymienionych w I czgsci SIWZ rozdziat III pkt. 2 — w wysokosci 0,05% ceny
brutto odbieranego zakresu zamdwienia za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad;

e. za zwloke w przedlozeniu do zatwierdzenia Programu néprawczego w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

f. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;

g. Za niespehnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0sob wskazanych w § 16 umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

h. Za niezlozenie przez Wykonawcg, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (na
zasadach okreslonych w § 16), zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spefnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w § 16 ust. 1 umowy, co skutkowaé
bedzie natozeniem kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 z wylaczeniem

sytuacji okreslonej w art. 145 i 145a ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie

poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku

realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty kar umownych na rachunek bankowy Zamawiajacego

w terminie 7 dni od dnia dorgczenia przez Zamawiajacego skanu wezwania do zaplaty i noty

ksiggowej pocztg elektroniczng na adres.......... R — , pod warunkiem nadania noty

takze przesylka polecona na adres Wykonawcy. W przypadku braku potwierdzenia doreczenia
pocztg elektroniczng w terminie trzech dni roboczych przyjmuje sie, ze nota ksiegowa zostata
doreczona trzeciego dnia od dnia wystania pocztg elektroniczng.

W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 5 Wykonawca wyraza zgode na

potracenie naliczonych kar umownych z naleznego mu zgodnie z § 4 ust. lumowy wynagrodzenia.

Zapisy ust. 5 i 6 obowiazuja rowniez w przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrakolwiek ze

Stron.

Rachunek Zamawiajacego do rozliczen w zakresie niniejszej umowy, w tym zwigzanych z zaplatg
kar umownych : ING Bank Slaski nr rachunku : 37 1050 1487 1000 0005 0342 7551.

§13

Umowne prawo odstapienia od umowy

/ } b\ 1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

a. Wykonawca nie przystapit do realizacji rob6ot budowlanych w terminie do 14 dni od dnia
przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy .
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b. Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacie robét
budowlanych ktérejkolwiek czesci okreslonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy oraz w Opisie
przedmiotu zamowienia (III czgsci SIWZ) lub przerwal realizacje¢ przedmiotu zamowienia
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni.

c. Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny zniniejszg umowa

1 dokumentami kontraktowymi lub wskazaniami Zamawiajgcego.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu robo6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowg, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

a. zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
Zamodwien Publicznych; =

b. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych;

c. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze pafistwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktére ciaza na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z
uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii
Europejskie;j.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

a. Nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty prawidlowo wystawionych faktur VAT mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu zaptaty, okreslonego w
niniejszej umowie,

Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru konicowego kontraktu,

c. Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy .

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 —4, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strony w przypadkach, o ktérych mowa w § 13 ust.]1 — 4 umowy maja prawo do zlozenia

oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy nie pézniej niz w terminie 60 dni od daty powziecia

wiadomosci o okoliczno$ciach powodujacych odstapienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce

obowiazki:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych,

c. W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 7 lit. b, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokol inwentaryzacji robot w toku. W przypadku
braku zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 7 lit. b, protokdt inwentaryzacji rob6t w toku
Zamawiajacy sporzadza samodzielnie.
Protokot inwentaryzacji bedzie stanowit podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce
kosztorysu rob6t budowlanych w toku, zuzyciem cen jednostkowych zastosowanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy dostarczonym zgodnie z wymaganiami rozdziatu XIV pkt.
7,¢) cze$¢ 1 SIWZ. Zatwierdzony przez zamawiajacego kosztorys robdt w toku bedzie podstawg
do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.
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W wypadku niezrealizowania przez Wykonawce czesci lub catoéci robét w umownym terminie,
o ktérym mowa w § 2 ust. | Wykonawceg oraz Zamawiajacego obcigzaja obowiazki, o ktérych mowa
w § 13 ust. 7.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie lub sprzecznie z umows, albo

nie bedzie potrafit zrealizowa¢ czgsci zadania w zalozonej technologii, wowczas Zamawiajacy

moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczyé mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze :

a. od umowy odstgpié,

b. powierzy¢ poprawienie wad lub zrealizowanie czgsci zadania Podmiotowi Trzeciemu w trybie
Wykonawstwa zastepczego na koszt Wykonawcy oraz moze powierzyé dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi.

W przypadkach powstania jednoczesnego zobowigzania do naliczania kar za opéznienie lub zwioke

oraz kar za odstgpienie od umowy — bedg one naliczane tgcznie.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny brutto
podanej w ofercie w kwocie ... PLN
WHOTIIE £ 654 04 scnmmcmnns s cnnmnmannn s mmmssamme secess s o5 spamss

Wykonawca wnidst cate zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.

W trakceie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka w/w form zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 148 ustawy Pzp, z zachowaniem jego
ciggtosci i bez zmniejszenia wysokosci.

Ustala si¢ kwotg pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — 30 %
wysokosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie i na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zaméwiefi publicznych.

W pozostalym zakresie strony umowy zobowiazuja si¢ do stosowania wiasciwych przepiséw art.
149, 1501 151 ustawy Pzp.

§15
Zmiana tresci umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j .

Na podstawie tresci art. 144 ustawy Pzp zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjatkiem
przypadkéw okreslonych w niniejszej umowie, w tym w szczegdlnosci wystapienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej :

a. zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT;

b. obnizenia wartosci wynagrodzenia umownego w przypadku gdy zakres prac opisany
w dokumentacji przetargowej ze wzgledéw technicznych, ekonomicznych lub formalno —
prawnych nie bedzie konieczny do wykonania;

c. zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia i uzasadnionego wynagrodzenia umownego
— w przypadku:

* sily wyzszej — rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dalo si¢ unikngé nawet przy

\\“
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zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
przedmiotu umowy. W razie wystapienia sily wyzszej Strony umowy zobowigzane sg
dolozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu
swoich zobowiazan umownych, powstalego na skutek dziafania sity wyzszej (pod pojeciem
sity wyzszej rozumie si¢ w szczegélnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska
zywiotowa, dzialania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, zamieszkKi,
inwazja, bunt, strajk spowodowany przez inne osoby-nie zwigzane z realizacjg inwestycji)
przedluzenia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy czasu wydania decyzji
administracyjnych przez wiasciwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminow
wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
w istotny sposob realizacjg robot;

koniecznosci usunigcia bledéw, wad lub koniecznosci wprowadzenia zmian w
dokumentacji technicznej;

rezygnacji z wykonania czgsci robot lub/i wykonania robdt zamiennych , ktére wstrzymuja
lub opézniaja realizacj¢ przedmiotu umowy;

koniecznosci przerwania rob6t ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajace prowadzenie robdt zgodnie z SIWZ, co wymaga potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stosownym wpisem do Dziennika Budowy ( nie
dotyczy warunkéw atmosferycznych typowych dla pory roku), t.j. intensywne opady
deszczu, ulewy, nawatnice o wysokosci opadow powyzej 50 mm/m? w okresie 1 tygodnia;
silny wiatr powyzej 100 km/h, uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych;
koniecznosci usuwania nieprzewidzianych kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia
podziemnego, nadziemnego badz urzadzen przez ich uzytkownikdw, co moze uniemozliwi¢
terminowg realizacj¢ zadania;

wstrzymania robot, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przez uprawniony organ;
wystapienia sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej
wplyw na realizacje robdt;

skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy;

w sytuacji okreslonej w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotlanych nimi sytuacji kryzysowych.

Whiosek o zmiang¢ terminu i uzasadnionego wynagrodzenia realizacji przedmiotu zamowienia
sktada Zamawiajagcemu Wykonawca z uzasadnieniem, wskazujac co najmniej jedng z przyczyn
wymieniong powyzej. Na w/w zmian¢ musi wyrazi¢ zgod¢ Zamawiajacy.

zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

d.

powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

powodujace poprawienie parametrow technicznych;

wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow;

zmiany przepiséw prawa istotnych dla postanowien niniejszej umowy;
zmiany przepisow prawa w trakcie realizacji zamodwienia, powodujacych konieczno$é
dostosowania dokumentacji ;

zmiany zwigzane ze zwigkszeniem zakresu umowy w zwiazku z realizacjg robot zamiennych,
ktére sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Zwiekszenie zakresu
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przedmiotu umowy i wynagrodzenia mozliwe bedzie przy tacznym spetnieniu nastepujacych
warunkow :
e z powodoéw ekonomicznych lub technicznych nie mozna udzieli¢ zamoéwienia innemu
wykonawcy;
e zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é lub znaczne zwigkszenie
kosztéw po stronie Zamawiajgcego;
e wartos¢ rob6t lub zwigkszenie wartosci robdt , w przypadku robét zamiennych , nie
przekracza 50% wartosci umowy o ktérej mowa w §4 ust.1 niniejszej umowy.
1. zmiany umowy w przypadku powstania okolicznosci, ktérej Zamawiajacy dziatajac z nalezyta
staranno$cig nie mogt przewidzie¢, a warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci umowy
o ktérej mowa w §4 ust.1.
Rozliczenie za wykonane roboty zamienne nastapi wg. nizej wymienionych zasad:

e Zakres robdt zamienianych podlega wylaczeniu z wynagrodzenia ryczattowego.

o Zakres robdt zamiennych zostanie rozliczony w oparciu o faktycznie wykonane ilosci robét
potwierdzone obmiarem z ksigzki obmiar6w i ceny jednostkowe kosztorysu Wykonawecy,
o ktérym mowa w rozdziale XIV ust. 7 p.c) czesci I SIWZ .

* W przypadku braku w powyzszym kosztorysie odpowiednich cen jednostkowych Wykonawca
wyliczy je w oparciu o uzasadniony koszt i umiarkowany zysk, a ostateczna cena jednostkowa
zostanie wynegocjowana z Zamawiajgcym.

Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez

Strony Protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego

wystapienie okolicznosci wymienionej w ust. 2.

Zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérych mowa w § 2 ust. 9

niniejszej umowy nie prowadzace do zmiany koficowego terminu zakonczenia realizacji kazdej z

czgsci zamowienia (terminy okreslone w § 2 ust. 1 ) wymagaja zatwierdzenia przez Nadzér

Inwestorski i Zamawiajacego, nie wymagajg formy aneksu do umowy.

§ 16
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

Na zasadzie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce Operatoréw
koparek lub koparko-ladowarek wykonujacych nastgpujace czynnosci w trakcie realizacji
przedmiotu zaméwienia:

a. kierowanie koparka lub koparko-tadowarka,

b. wykonywanie budowlanych robét ziemnych.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania wymogu wymienionego
w ust. 1 i dokonywania ich oceny,
zadania wyjasniett w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
wymienionego w ust. 1.
W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b wskazanych w ust. 1 skierowanych do realizacji przedmiotu zaméwienia :

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
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dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace¢ wraz ze wskazaniem liczby tych o0s6b, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce

kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wymienionych w ust. 1 wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw i nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne ztytulu zatrudnienia na
podstawie umOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 22019 r.
poz. 1781. z p6zn. zmianami).

4. Z tytutu niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust.
1 pkt. g) umowy.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§17
Zalatwianie sporow

Strony uzgadniaja, ze doloza staran, aby wszelkie spory, przed podjeciem drogi sadowej, byly
rozstrzygane na drodze polubowne;j.

§18
‘Postanowienia koncowe

Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest wynik postgpowania przetargowego przeprowadzonego,

zgodnie z procedurg opisang w SIWZ i oznaczonego znakiem: PZP/W-349/10/2020

1. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca bedzie
sporzadzana w jezyku polskim.
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2. Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publiczne;j.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu
Cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikajgce z realizacji umowy rozstrzygaé bedzie Sad Powszechny, zgodnie
z wlasciwoscia wynikajacg z przepiséw K.C

5. Zgodnie z art. 4c Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych:

a. Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada / nie posiada’ status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu
zatacznika I do rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego
niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108
Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 2 26.06.2014, str. 1, z p6zn. zm.).

b. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada / nie posiada® status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu
zalgcznika I do rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 . uznajacego
niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108
Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 226.06.2014, str. 1, z p6zn. zm.).

6. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz dwa dla Zamawiajacego.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

(Zamawiajgcy) (Wykonawca)

1,2, niepotrzebne skresli¢
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