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Odpowiedzi na pytania Wykonawcow nr 10

Wszyscy, ktorzy pobrali SIWZ

Dotyczy: zamdéwienia nr PZP/W-202/07/2018

»Modernizacja czesci mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej
oraz budowa suszarni osadow i instalacji OZE na oczyszczalni Sciekéw w Strzelcach
Opolskich”

Pytanie 1
Czy Zamawiajacy mogltby wyjasni¢ co nalezy rozumie¢ pod pojgciem ,,bezpieczenstwo
technologiczne oczyszczalni”, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 wzoru Umowy?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Pod pojeciem zapewnienia ,,bezpieczenstwa technologicznego” Zamawiajacy rozumie
zabezpieczenie przez Wykonawce cigglego utrzymania ruchu technologicznego na
oczyszczalni Sciekow z zachowaniem wszystkich parametrow okreslonych w pozwoleniu
wodnoprawnym z dnia 25.11.2010 r. (ROS.6223-37/10), oraz z uwzglednieniem wszystkich
warunkoéw i nakazow wynikajacych z uzgodnien izobowiazan wzajemnych pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym.

Pytanie 2

Dotyczy § 2 ust. 1 wzoru Umowy. Wnosimy o zmian¢ zapisow umownych tak aby termin
realizacji byl okreslony liczba miesiecy lub potwierdzenie, iz w przypadku wydtuzenia
procedury wyboru Wykonawcy i podpisania umowy, Zamawiajacy dokona zmiany terminy
realizacji o adekwatny okres.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy wyznaczajac w § 2 ust 1 wzoru umowy konkretny termin wykonania
przedmiotu zamowienia uwzglednil wszystkie wymienione w pytaniu okolicznosci. Majac

na uwadze powyzsze Zamawiajacy nie wprowadza zmian do SIWZ w ww. zakresie.

Pytanie 3

Dotyczy § 2 ust. 1 wzoru Umowy. Wnosimy o zmian¢ zapisow umownych tak aby przez
wykonanie przedmiotu umowy rozumiano skuteczne zgloszenie rob6t do odbioru
koncowego. Zwracamy uwage, iz Wykonawca nie moze by¢ odpowiedzialny za termin
przeprowadzenia odbioru, ktdry jest uzalezniony od Zamawiajacego.
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Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow umownych w ww. zakresie. Procedura
i warunki odbioru rob6t budowlanych zostata szczegdtowo opisana w SIWZ cz. 111 Rozdzial
IV. Terminy przeprowadzenia odbioru okreslone w SIWZ cz. Il s3 granicznymi terminami
jakie obliguja Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy do
przystapienia do odbioru oraz jego zakonczenia.

Pytanie 4
Dotyczy § 3 ust. 5 wzoru Umowy. Prosimy o potwierdzenie iz rozliczenia beda mogty by¢
wykonywane w czestotliwosci miesigcznej zgodnie z zaawansowaniem prac.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zgodnie z brzmieniem § 3 ust. 5 wzoru Umowy rozliczenie pomig¢dzy Stronami nastgpowac
bedzie sukcesywnie, za wykonanie kazdej lub kilku czesci/obiektow lub etapow
wymienionych w rozdziale I11 pkt. 2 I czgsci SIWZ, okreslonych w oparciu o Harmonogram
rzeczowo — finansowy, protokot odbioru czesciowego oraz po wykonaniu przedmiotu
umowy i podpisaniu przez strony protokotu konicowego, na podstawie faktur wystawionych
przez Wykonawce oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego stosownego (czesciowego
lub koncowego dla obiektu lub Umowy) rozliczenia robdt. Majac na uwadze powyzsze
czestotliwos¢ rozliczen bedzie zalezala przede wszystkim od rzeczywistego postepu robot
realizowanych w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy o ktérym mowa § 3 ust. 5
oraz § 2 ust. 3 wzoru Umowy

Pytanie 5

Dotyczy § 3 ust. 71 § 9 ust. 2 wzoru Umowy. Wnosimy o zmiang¢ zapiséw umownych tak,
aby odbiory czesciowe oraz odbiér koncowy byty dokonywane pomimo zidentyfikowania
wad nieistotnych. Zwracamy uwage iz obecne brzmienie zapisu jest sprzeczne z art. 647
kodeksu cywilnego i obowigzujacg linig orzeczniczg. Zgodnie z jego trescig przez umowe o
roboty budowlane wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania przewidzianego w umowie
obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor
zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia
projektu, oraz do odebrania obiektu i zaptaty uméwionego wynagrodzenia. Juz z samej tresci
art. 647 k.c. wynika, ze Zamawiajacy jest zobowigzany do odebrania robdt, niczym tego nie
warunkujac. Powyzsze potwierdza wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie - 1 Wydziat
Cywilny z dnia 8 marca 2016 r. | ACa 1626/15, ktory zwazyl, ze przestanka wymagalnosci
zadania wynagrodzenia za roboty budowlane jest ich wykonanie i przekazanie
zamawiajgcemu, a nie spisanie formalnego protokotu obejmujacego podpisy obydwu stron,
zwlaszcza w sytuacji, kiedy zamawiajacy odmawia podpisania protokotu powotujac si¢ na
istnienie licznych jego zdaniem wad. Tymczasem istnienie wad w wykonanym obiekcie
budowlanym co do zasady nie stanowi podstawy do odmowy jego przyjecia, tylko do ich
zgloszenia wykonawcy i skorzystania z uprawnien jakie daje rekojmia, gwarancja lub tresé
zawartej umowy (np. w zakresie kary umownej za wady).
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Jedynie takie wady, ktére uniemozliwiaja korzystanie z obiektu i $wiadcza o braku
zakonczenia prac daja podstawg do odmowy przyjecia przedmiotu robdt. Z art. 647 KC
zawierajgcego definicje umowy o roboty budowlane wynika, ze odebranie obiektu jest
obowigzkiem Inwestora (Zamawiajacego). Zapisy umowy, ktore by nadawaty
zamawiajagcemu uprawnienie do jednostronnego decydowania o dokonaniu odbioru
przedmiotu roboét sprzeciwialyby sie naturze stosunku prawnego, jakim jest umowa o roboty
budowlane (art. 353[1] KC w zw. z art. 647 KC). Z uwagi na powyzsze wnosimy o usuni¢cie
zapisu § 9 ust. 3 Umowy zaczynajacego si¢ od stéw ,, Wykonawca ma prawo do wystawienia
Jaktury i otrzymania zaplaty dopiero po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiajgcego
usunigcia brakow”.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy zmienil zapisy SIWZ cz. Il — wzdr umowy (zalacznik 4.1 do dokumentac;ji
przetargowej opublikowanej na stronie internetowej Zamawiajacego).

§3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

W przypadku stwierdzenia brakow lub wad nadajacych si¢ do usunigcia (nieistotnych) przy
odbiorze czg¢sciowym lub koncowym Umowy, nastapi odbidr i wyznaczenie terminu ich
usunigcia. W przypadku nie usuniecia brakéw i wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy ma prawo zastosowac kary opisane w §11 niniejszej umowy.

§9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Jezeli przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego oraz przedstawiciele
Wykonawcy zwani w dalszej czesci umowy: Komisjg odbiorowa — w trakcie czynnosci
odbiorowych stwierdzg, ze przedmiot odbioru koncowego kontraktu posiada braki
(rozumiane jako wady, usterki, badZ niedostarczenie przez Wykonawce wymaganych
dokumentéw) nadajace si¢ do usuniecia i nieistotne, Komisja odbiorowa dokonuje
odbioru. Wykonawca usunie w/w braki na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Po usunieciu tych brakow Komisja odbiorowa dokona odbioru usuniecia
brakow.

Pytanie 6
Dotyczy § 3 ust. 14 wzoru Umowy. Wnosimy o sprecyzowanie zapisow umownych tak, aby
koszt wykonawstwa zastepczego byl kalkulowany w oparciu o cenniki powszechnie

obowigzujace w budownictwie lub inne wiarygodne zZrodta np. dane prezentowane przez
GUS.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Wyboér Podmiotu Trzeciego nastgpi na postawie rozeznania aktualnego rynku. Koszt
wykonawstwa zastgpczego bedzie kosztem rzeczywistym jaki poniesie Zamawiajacy i taka
wartos¢ kosztow Zamawiajacy potraci z naleznosci przystugujacych Wykonawcy na
warunkach okreslonych w § 3 ust. 14 wzoru Umowy.
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Pytanie 7

Dotyczy § 3 ust. 17 wzoru Umowy. Wnosimy o zmiane zapisu par. 3.17 i nastgpnych tak
aby w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia minimalnego oraz zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym, Wykonawca byl uprawniony do zmiany wynagrodzenia bez
negocjacji. Zwracamy uwagg iz taka zmiana jest catkowicie niezalezna od Wykonawcy, nie
ma mozliwosci racjonalnego skalkulowania ryzyka jej wystapienia, dlatego tez oferenci
beda zmuszeni do doliczania rezerwy na takie ryzyko co negatywnie wplynie na wysokosé
ofert a tym samym budzet Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow umownych w ww. zakresie.

Pytanie 8

Dotyczy § 3 ust. 23 wzoru Umowy. Wnosimy o zmiang zapisu par. 3.23 tak, aby kazde
wydluzenie lub skrécenie okresu realizacji, za ktére nie odpowiada Wykonawca dawato mu
prawo do otrzymania zwrotu racjonalnych i udokumentowanych kosztéw takiej zmiany.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisdéw umownych w ww. zakresie.

Pytanie 9

Dotyczy § 6 ust. 12 wzoru Umowy. Wnosimy o dostosowanie zapiséw umownych w par.
6.12 do przepiséw UPZP art. 143a 2 poprzez wprowadzenie zapisu, ze w przypadku nie
przedstawienia przez wykonawce dowoddéw zaplaty wstrzymuje si¢ wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow umownych w ww. zakresie. Zgodnie z art. 143a
ust. 2 w przypadku nie przedstawienia przez wykonawce dowoddw zaplaty wstrzymuje si¢
wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaplaty. Zgodnie z § 6 ust. 12 wzoru
Umowy brak ww. dowodu zaptaty ww. wynagrodzenia upowaznia Zamawiajacego do
wstrzymania zaplaty Wykonawcy za dang czes¢ zamowienia do czasu usunigcia ww. braku,
bez konsekwencji odsetkowych.

Pytanie 10

Dotyczy § 6 ust. 21 wzoru Umowy. Wnosimy o zmiang zapisu tak, aby w zamian za
ubezpieczenie wskazanego w par. 6.21 mozliwe byto przedstawienie Gwarancji Nalezytego
Wykonania Umowy zawierajacej zapis iz dotyczy ona rdwniez zabezpieczenia platnosci
Podwykonawcom wyniklego z art. 647(1) KC. Zwracamy uwagg iz zadna firma

ubezpieczeniowa nie jest w stanie wystawi¢ zadanej przez Zamawiajacego polisy. Ponadto
wnosimy o zmiang¢ podstawy naliczania kary z opdznienie na zwloke, gdyz Wykonawca nie
moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za podmioty trzecie na ktérych dziatanie nie ma wplywu.
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow umownych w ww. zakresie. W § 6 punkt 21
wzoru umowy (SIWZ cz. I1) wymaga dodatkowego ubezpieczenia na okolicznos¢ powstania
obowiazku zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajacego
w przypadku uchylania si¢ od tego obowiazku Wykonawcy lub Podwykonawcy (dla
dalszego Podwykonawcy) dotyczacej naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, a wynikajacego z zapisow art. 647 (1) Kodeksu Cywilnego
w zakresie odpowiedzialnosci Zamawiajacego.

Przedmiotowy zapis § 6 punkt 21 wzoru umowy dotyczy rowniez ubezpieczenia kwestii
odpowiedzialnosci Zamawiajacego z tytulu cigzacego na nim obowiazku zaplaty dla
Podwykonawcy lub dla dalszego Podwykonawcy w sytuacji, gdy za ten sam zakres realizacji
umowy zostata juz uprzednio uregulowana =zaplata na rzecz Wykonawcy lub
Podwykonawcy, przy jednoczesnym braku mozliwosci potracenia dokonanej w ten sposob
podwojnej zaptaty za ten sam przedmiot umowy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajgcy zwraca sie do Ubezpieczyciela w powyzszej sytuacji, ktory zapewni
ewentualng platnos¢ dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bowiem
Zamawiajacy srodki te juz wydatkowat dla Wykonawcy.

Gwarancje nalezytego wykonania nie obejmuja tego rodzaju odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela. Chyba, ze Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu taka gwarancje
nalezytego wykonania, ktéra bedzie réwniez obejmowata jednoznacznie tego rodzaju
ubezpieczenie.

Pytanie 11
Dotyczy § 6 ust. 22 wzoru Umowy. Zgodnie z niniejszym punktem Umowy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5,0 %
wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy stwierdzony przypadek;

Wnosimy o zmiang zapiséw umownych poprzez rozdzielenie sankcji:

(i) za brak zaptaty w wysokosci 5% niezaptaconego wynagrodzenia;

(ii) za nieterminowa zaptate w wysokosci 0,2% niezaptaconego wynagrodzenia.
Zwracamy uwagg iz obecny poziom sankcji jest nieadekwatny do przewinienia.

b) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5,0
% wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy stwierdzony przypadek;
Wnosimy o zmiang zapisow umownych poprzez obnizenie wysokosci sankcji do w
wysokosci 0,2% niezaptaconego wynagrodzenia. Zwracamy uwage iz obecny
poziom sankcji jest nieadekwatny do przewinienia.

c) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia brutto danego
zlecenia za kazdy stwierdzony przypadek;
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Wnosimy o zmiane¢ zapiséw umownych poprzez obnizenie wysokosci sankcji do w
wysoko$ci 0,2% niezaplaconego wynagrodzenia. Zwracamy uwage iz obecny
poziom sankcji jest nieadekwatny do przewinienia.

d) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy stwierdzony
przypadek;

Wnosimy o zmiane zapiséw umownych poprzez obnizenie wysokosci sankcji do w
wysokosci 0,2% niezaptaconego wynagrodzenia. Zwracamy uwage iz obecny
poziom sankcji jest nieadekwatny do przewinienia.

e) za nie wystgpienie do Zamawiajacego o zgode, o ktorej mowa w § 6 ust. 213 w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy stwierdzony
przypadek. Wnosimy o zmiane zapisow umownych poprzez obnizenie wysokosci
sankcji do w wysokosci 0,2% niezaptaconego wynagrodzenia. Zwracamy uwagg iz
obecny poziom sankcji jest nieadekwatny do przewinienia.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow § 6 ust. 22 wzoru Umowy.

Pytanie 12

Aktualnie postanowienie § 10 ust. 6 wzoru Umowy wprowadza postanowienie, ktdre jest
nieakceptowalne, poniewaz usuwanie nieistotnej wady (nawet o charakterze bagatelnym)
prowadzi do przedluzenia catosci okresu gwarancji i rekojmi. W konsekwencji, czy
Zamawiajacy zgodzilby sie¢ przeredagowac rzeczone postanowienie, aby bylo zgodne z
regulacjg przepisu art. 581 kodeksu cywilnego?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie wprowadza zmian zapisow § 10 ust. 6 wzoru Umowy.

Pytanie 13

Dotyczy § 10 ust. 6. wzoru Umowy. Czy Zamawiajacy zgodzitby si¢ doda¢ do § 10 ust. 6
zdanie w nastgpujacym brzmieniu: ,,Niezaleznie od wszelkich wydiuzen okresu rekojmi i
gwarancji, okres rekojmi i gwarancji wygasa najp6zniej po uplywie 72 miesigcy od daty
podpisania przez Strony protokotu odbioru™?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow § 10 ust. 6 wzoru Umowy.

Pytanie 14

Dotyczy § 10 ust. 7 wzoru Umowy. Czy Zamawiajacy zgodzitby si¢, zeby postanowienie §
10 ust. 7 zdanie pierwsze otrzymalo nastgpujace brzmienie: ,,Bieg terminu gwarancji i
rekojmi za wady rozpoczyna si¢ w dniu odbioru kazdego z wymienionych w ust. 1 obiektow
z zakresu przedmiotu zamowienia”. Zgodnie z orzecznictwem sgdowym wady o charakterze
nieistotnym nie moga by¢ przeszkoda do dokonania odbioru obiektu budowlanego.
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Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 7 marca 2013 roku (I CKN 476/12)
Odmowa odbioru przez inwestora bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot
zaméwienia bedzie moght by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i
zasadami wiedzy technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie bgdzie si¢ nadawat
do uzytkowania”. Wydanie dokumentow gwarancyjnych stanowi element odbioru.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy zmienit zapisy SIWZ cz. Il — wzdr umowy (zalacznik 4.2 do dokumentacji
przetargowej opublikowanej na stronie internetowej Zamawiajacego).

§10 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Bieg terminu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna si¢ w dniu odbioru kazdego z
wymienionych w ust. 1 obiektow z zakresu przedmiotu zamdwienia i wydania przez
Wykonawce dokumentow gwarancyjnych, a w przypadku okreslonym w § 9 ust. 3 od daty
usuniecia brakéw. W przypadku wskazanym w ust. 2 zdanie drugie niniejszego paragrafu
bieg ww. termindw rozpoczyna si¢ od daty odstgpienia od umowy lub momentu przerwania
robot.

Pytanie 15
Dotyczy § 11 ust. 1 wzoru Umowy. Zgodnie z niniejszym punktem Umowy, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

b) 0,1 % wynagrodzenia brutto za zwloke w zakonczeniu poszczegdlnych czesci robot
(etapéw) okreslonych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, za kazdy dzien
zwloki. Wnosimy o zmiang zapiséw umownych tak aby w przypadku terminowego
zakonczenia realizacji zamdwienia, wszystkie kary umowne za terminy posrednie
byly anulowane i zwré6cone.

d) 0,05% ceny brutto odbieranego obiektu za opdznienie w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi, kazdego z
obiektéw wymienionych w I czgsci SIWZ rozdziat III pkt. 2 za kazdy dzien
opoznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

Wnosimy o zmian¢ podstawy naliczania kary z opdznienie na zwloke, gdyz GW nie
moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za podmioty trzecie na ktérych dziatanie nie ma
wplywu.

f) 5.000,00 zt za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace za kazdy stwierdzony przypadek.
Wnosimy o zmiang zapiséw umownych poprzez obnizenie wysokosci sankcji do w
wysokosci 1.000 PLN.

g) 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, za niezlozenie przez Wykonawce,

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (na zasadach okreslonych w § 15),
zadanych przez Zamawiajagcego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w § 15 ust. 1
umowy.
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Whnosimy o zmiang zapiséw umownych poprzez obnizenie wysokosci sankcji do w
wysokosci 1.000 PLN

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy zmienit zapisy SIWZ cz. II — wzér umowy (zatacznik 4.1 do dokumentacji
przetargowej opublikowanej na stronie internetowej Zamawiajgcego).

§11 ust. 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, kazdego z obiektow wymienionych w I czgsci SIWZ rozdzial Il pkt. 2 —
w wysokosci 0,05% ceny brutto odbieranego obiektu za kazdy dzief opdznienia liczony od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

Do pozostalvch zapiséw § 11 ust. 1 wzoru Umowy Zamawiajacy nie wprowadza zmian.

Pytanie 16
Dotyczy § 11 ust. 1 pkt b) wzoru Umowy. Czy Zamawiajacy zgodzilby si¢ zmniejszy¢ kare
umowng do poziomu 0,05% wynagrodzenia brutto?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow umownych w ww. zakresie.

Pytanie 17
Prosimy o potwierdzenie, ze umowy serwisowe z dostawcami (producentami) urzadzen
Zamawiajacy zawrze we wiasnym zakresie.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie potwierdza powyzszego. Umowy serwisowe z dostawcami (producentami)
urzadzen zawierane na czas obowiazywania gwarancji powinny by¢ zawierane przez
podmiot uprawniony z tytulu gwarancji czyli Wykonawce, poniewaz to Wykonawca
zamawia, dostarcza i montuje dane urzadzenie. Ponadto okres gwarancji stanowi Kryterium
oceny ofert i moze by¢ rézny. Z uwagi na fakt, iz na etapie przygotowania oferty okres
gwarancji znany jest tylko Wykonawcy, to tylko Wykonawca jest w stanie skalkulowac
warto$¢ umow serwisowych. Jezeli wystapi taka koniecznos¢ Zamawiajacy zawrze we
wlasnym zakresie umowy serwisowe z dostawcami (producentami) urzadzen po okresie
obowigzywania gwarancji.

Pytanie 18

Absolutnie fundamentalnym wymogiem warunkéw kontraktowych w projektach
przemystowych i energetycznych jest zalimitowanie wysokosci kar umownych. Czy
Zamawiajacy zgodzilby sig, zeby zostat wprowadzony limit kar umownych wynikajacych z
umowy w wysokosci 25% wynagrodzenia brutto oraz podlimity w wysokosci: 10%
wynagrodzenia brutto w przypadku kar umownych, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 pkt. a) —
d) oraz 15 % wynagrodzenia brutto w przypadku pozostatych tytutéw do naliczenia kar

PN-N 18001
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Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow umownych w ww. zakresie.

Pytanie 19

Czy Zamawiajacy zgodzitby sie, zeby kary umowne stanowily wylaczng forme
odszkodowania dla Zamawiajgcego (co jest standardem w projektach przemystowych i
energetycznych)? W konsekwencji, czy Zamawiajacy zgodzilby si¢ na usuniecie
postanowienia § 11 ust. 3 umowy przewidujacego prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogo6lnych?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow umownych w ww. zakresie.

Pytanie 20

Limitowanie odpowiedzialnosci odszkodowawczej jest standardem w projektach
infrastrukturalnych (vide: klauzula 17.6 Warunkéw Kontraktowych FIDIC). Czy
Zamawiajacy zgodzitby si¢ doda¢ do § 11 nowy ustgp w nastgpujagcym brzmieniu:
,»Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu
wszelkich roszczei wynikajacych lub bezposrednio zwigzanych z realizacja lub
naruszeniem przez Wykonawce postanowien umowy ograniczona jest do wysokosci 100 %
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci za szkode polegajaca na utraconych korzysciach, a takze
odpowiedzialnosci za szkody posrednie lub nastepcze, w tym polegajace na roszczeniach
i odszkodowaniach naleznych kontrahentom Zamawiajacego”.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow umownych w ww. zakresie.

Pytanie 21

Dotyczy § 14 ust. 2 pkt ¢) wzoru Umowy. Wnosimy o zmiang zapiséw umownych tak, aby
Zamawiajacy mial prawo do rezygnacji z czgsci zamowienia jedynie do 5% wysokosci
wynagrodzenia.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow umownych w ww. zakresie.

Pytanie 22
Dotyczy § 14 ust. 2 pkt ) i f) wzoru Umowy. Wnosimy o potwierdzenie iz zmiana przepisow
prawa daje podstawe do zmiany terminu oraz wynagrodzenia.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Do istotnych zmian postanowiefi umowy, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 wzoru Umowy
naleza rowniez zmiana terminu oraz wynagrodzenia.
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Pytanie 23

Majac na uwadze obecng sytuacje¢ makroekonomiczna, nieprzewidywalnos¢ cen materiatow
budowalnych oraz kosztéw pracy, wnosimy o wprowadzenie mozliwosci waloryzowania
wynagrodzenia. Zwracamy uwage iz brak takiej mozliwosci moze doprowadzi¢ do
probleméw finansowych potencjalnego Wykonawcy, co nie pozostanie bez wplywu na
realizacj¢ zadania przez Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W § 3, ust. 15, lit. a) oraz § 3, ust. 4 SIWZ cz. II (Wzdér umowy) zawarto postanowienia
o zasadach wprowadzenia odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawecy w oparciu o zapisy art. 142 ust. 5 ustawy Prawa zamowien publicznych.
Natomiast zgodnie z § 17, ust. 3 SIWZ cz. Il w sprawach nieuregulowanych niniejsza

umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.

Pytanie 24

Dotyczy OPZ pkt IV.2 — Odbiér czesciowy kontraktu. Wnosimy o skrécenie terminu na
dokonanie odbioru czgsciowego do 14 dni. Zwracamy uwage iz termin zastosowany przez
Zamawiajacy znaczgco odbiega od standardow rynkowych i bedzie powodowat wydtuzenie
terminu oczekiwania przez Wykonawce na zaptatg co spowoduje konieczno$¢ doliczenia do
oferty kosztéw finansowych.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow umownych w ww. zakresie. Procedura
i warunki odbioru robot budowlanych zostata szczegétowo opisana w SIWZ cz. 111 Rozdzial
[V. Terminy przeprowadzenia odbioru okreslone w SIWZ cz. Ill sa granicznymi terminami
jakie obliguja Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy do
przystgpienia do odbioru oraz jego zakonczenia.

Pytanie 25

Dotyczy OPZ pkt IV.3 — Odbidr koncowy kontraktu. Wnosimy o skrécenie terminu na
dokonanie odbioru koficowego do 21 dni. Zwracamy uwage iz termin zastosowany przez
Zamawiajacy znaczaco odbiega od standardow rynkowych i bedzie powodowatl wydtuzenie
terminu oczekiwania przez GW na zaplate co spowoduje koniecznos¢ doliczenia do oferty
kosztéw finansowych.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wprowadza zmian zapisow umownych w ww. zakresie. Procedura
i warunki odbioru robot budowlanych zostata szczegétowo opisana w SIWZ cz. I11 Rozdzial
[V. Terminy przeprowadzenia odbioru okreslone w SIWZ cz. III s3 granicznymi terminami
jakie obliguja Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy do
przystapienia do odbioru oraz jego zakonczenia.
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Pytanie 26

W zakresie zamowienia podstawowego jest remont ogdlnobudowlany obiektu nr 29A tj.
Budynku sterowni z pomieszczeniami socjalnymi. W zwigzku z powyzszym prosimy o
uszczegdtowienie czy w zakresie prac remontowych znajduja si¢ tylko prace wymienione w
Projekcie Wykonawczym, branza architektoniczna — konstrukcyjna pkt. 4.2.24, branza
elektryczna pkt. 3.7 oraz dodatkowo montaz jednostki klimatyzacyjnej typu split o mocy i
zlokalizowanej zgodnie z rys. nr 46 branzy technologiczno —sanitarna 1?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Remont ogolnobudowlany obiektu nr 29A nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Pytanie 27

Zgodnie z pkt. Nr 6.20.8 Projektu Wykonawczego, branzy technologiczno — sanitarnej
1 w pomieszczeniu istniejacej rozdzielani nalezy zamontowac system chlodzenia powietrza
obiegowego w postaci dwoch jednostek wewnetrznych typu split. Prosimy
o uszczegdtowienie gdzie znajduje sie istniejagca rozdzielnia, przekazanie dokumentacji
rysunkowej z lokalizacjg jednostek (brak jest dokumentacji rysunkowej w projekcie
wykonawczym) oraz podanie parametréw technicznych dobranych urzadzen.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zgodnie z dokumentacja projektowa, projekt wykonawczy branzy technologiczno-
sanitarnej, lokalizacja jednostki wewnetrznej klimatyzacji typu split zostata przedstawiona
na rysunku 46. W podstawowym zakresie przedmiotu zamdwienia przewidziana jest jedna
jednostka o parametrach wskazanych na rysunku.

Pytanie 28

W zakresie inwestycji przewidziane jest wybudowanie nowych obiektdéw na ciagu
technologicznym oraz etapowa modernizacja obiektow, ktore beda wigczane do ciagu
technologicznego po zakonczeniu modernizacji obiektu lub jednego ciaggu w danym
obiekcie. W jakiej formie Zamawiajacy bedzie przejmowatl takie obiekty lub ciagi do
eksploatacji? W jaki sposob bedzie liczony czas gwarancji i rekojmi dla takich obiektow —
od dnia przejecia do eksploatacji czy od zakonczenia catosci Inwestycji? Kto bedzie
odpowiedzialny za utrzymanie obiektu w ruchu i kto bedzie ponosit koszty eksploatacyjne
dla takich obiektow?

Odpowiedz Zamawiajgcego

W zwigzku z realizacja robot budowlanych na terenie dzialajacej oczyszczalni okres
gwarancji jakosci i rgkojmi za wady rozpoczyna si¢ dniu odbioru kazdego z obiektow
wymienionych w rozdziale I1I pkt. 2 Czesci | SIWZ.

Koszt wymiany czesci zamiennych i zapasowych, ktorych konieczno$¢ wymiany zwigzana
jest z istniejacymi powstatymi lub ujawnionymi w czasie obowigzywania rekojmi
i gwarancji wadami fizycznymi urzadzen ponosi Wykonawca.
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Koszt wymiany czesci szybkozuzywajacych si¢ oraz materialdéw eksploatacyjnych, ktore
wyszczegolnione zostaly w kartach gwarancyjnych, instrukcjach obstugi i DTR jako czgsci
szybkozuzywajace si¢ i materialy eksploatacyjne oraz dla ktérych okreslone zostaty w ww.
dokumentacji szczegdtowe warunki uzytkowania ponosi Zamawiajacy.

Pytanie 29

Kto odpowiada za roboty przejete w odbiorze czgsciowym, wilaczone w uktad
i wykorzystywane w procesie oczyszczania Sciekow? Kiedy zaczyna si¢ gwarancja
i rekojmia dla takich urzadzen?

Odpowiedz Zamawiajacego

W zwiazku z realizacja robot budowlanych na terenie dzialajacej oczyszczalni okres
gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna si¢ dniu odbioru kazdego z obiektoéw
wymienionych w rozdziale I1I pkt. 2 Czesci | SIWZ.

Zgodnie z SIWZ cz. I (Wzor umowy) § 5, ust. 2 Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialnos¢, w tym finansowsg, za wszelkie szkody i skutki szkdd powstate z jego
winy w wykonywania przedmiotowych robot lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami, a w szczegdlnosci: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych
i energetycznych, uszkodzenia rurociaggéw wodnych, uszkodzenie, przesunigcie lub
zniszczenie znakow geodezyjnych znajdujacych si¢ na terenie budowy, uszkodzenia
obiektéw budowlanych i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy (teren oczyszczalni
sciekdw w Strzelcach Opolskich).

trakcie

Pytanie 30

Modernizacja oczyszczalni sciekéw bedzie wykonywana etapami. Kto odpowiada za
eksploatacje i utrzymanie w ruchu oczyszczalni $ciekdw w czgsci nie podlegajacej
modernizacji na danym etapie?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Za cksploatacje i utrzymanie w ruchu oczyszczalni sciekdw w czesci nie podlegajacej
modernizacja na danym etapie odpowiada Zamawiajacy, przy czym Wykonawca ma
obowiagzek zapewnienia ,bezpieczenstwa technologicznego™ czyli cigglego utrzymania
ruchu technologicznego na oczyszczalni sciekdw z zachowaniem wszystkich parametrow
okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 25.11.2010 r. (ROS.6223-37/10), oraz
z uwzglednieniem  wszystkich nakazow wynikajacych
i zobowiazan wzajemnych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym.

warunkow i z uzgodnien

Ponadto, zgodnie z SIWZ cz. I (Wzor umowy) § 5, ust. 2 Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialnosé, w tym finansowa, za wszelkie szkody i skutki szkdd powstale z jego
trakcie wykonywania przedmiotowych robdt lub majacych zwiagzek
z prowadzonymi robotami, a w szczegdlnosci: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych
i energetycznych, uszkodzenia rurociagdéw wodnych, uszkodzenie, przesunigcie lub
zniszczenie znakow geodezyjnych znajdujacych si¢ na terenie budowy,
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uszkodzenia obiektow budowlanych i urzadzen znajdujgcych si¢ na terenie budowy (teren
oczyszczalni sciekdw w Strzelcach Opolskich).

Pytanie 31

Czy odpady z biezacej eksploatacji oczyszczalni Sciekdw z czesci istniejacej,
nowowybudowanej i zmodernizowanej beda zagospodarowywane przez Zamawiajacego w
kazdym etapie realizacji?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy zagospodaruje we wilasnym zakresie odpady o kodach: 190805, 190802,
190801 pochodzace z prawidlowego procesu oczyszczania Sciekdw, w tym z odebranych
prawidtowo funkcjonujacych i wiaczonych do eksploatacji obiektow, o ktérych mowa
w SIWZ cz. | Rozdziat 111 pkt. 2

Pytanie 32
W jakim terminie bedzie zatwierdzany wniosek materialowy?

Odpowiedz Zamawiajacego
Niezwlocznie

Pytanie 33

Czy Zamawiajacy wystapi lub dopuszcza wystgpienie o podwyzszenie do 50% najwyzszych
dopuszczalnych wartosci wskaznikdéw zanieczyszezen podczas rozruchu modernizowanych
oczyszczalni zgodnie z rozporzadzeniem?

Odpowiedz Zamawiajacego

Jezeli pojawi si¢ koniecznos¢ wystapienia o podwyzszenie do najwyzszych dopuszczalnych
wartosci wskaznikdéw zanieczyszczen podczas rozruchu modernizowanych oczyszczalni to
powyzsze wystapienie odbedzie si¢ zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym.

Pytanie 34
Prosimy o okreslenie podstawowych parametrow dla tadowarki i tadowarko-koparki do
roztadunku suszu i drobnych prac na terenie oczyszczalni?

Odpowiedz Zamawiajacego
Urzadzenie do roztadunku osadow wysuszonych (Ladowarka i koparko-ladowarka) nie jest
objete Przedmiotem niniejszego zamdwienia.

Pytanie 35
W celu utrzymania gwarancji na urzadzenia dostawcy i producenci wymagaja przegladow

okresowych. Czy Zamawiajagcy przewiduje podpisanie w takim przypadku umow
serwisowych?
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Odpowiedz Zamawiajacego

Umowy serwisowe z dostawcami (producentami) urzadzen zawierane

obowigzywania gwarancji powinny by¢ zawierane przez podmiot uprawniony z tytulu
gwarancji czyli Wykonawce, poniewaz to Wykonawca zamawia, dostarcza i montuje dane

na czas

urzadzenie. Ponadto okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert i moze by¢ rozny. Z
uwagi na fakt, iz na etapie przygotowania oferty okres gwarancji znany jest tylko
Wykonawcy, to tylko Wykonawca jest w stanie skalkulowaé wartos¢ umow serwisowych.
Jezeli wystgpi taka koniecznos¢ Zamawiajacy zawrze we wlasnym zakresie umowy
serwisowe z dostawcami (producentami) urzadzen po okresie obowiazywania gwarancji.

Pytanie 36

Zamawiajacy przewiduje naprawe kolejno wszystkich trzech komor reaktorow
biologicznych. W jaki sposéb Zamawiajacy przewiduje naprawe srodkowej komory B bez
calkowitego oprozniania dwéch skrajnych komor? Prosimy o udostgpnienie opinii
projektanta, ze Sciany maja odpowiednia wytrzymatos¢.

Odpowiedz Zamawiajacego
Sposéb wykonania renowacji reaktora i zabezpieczenia scian spoczywa na Wykonawcy
zgodnie z przyjeta technologia robét.

Pytanie 37
Czy Zamawiajacy ma wytyczne do miejsc i technologii wykonania bypasséw, ktdre nalezy
przewidzie¢ do utrzymania oczyszczalni w ruchu przy remoncie obiektow?

Odpowiedz Zamawiajacego

Propozycja i wyznaczenie miejsc jak rowniez technologii wykonania bypassow spoczywa
na Wykonawcy. Zamawiajgcy nie narzuca rozwiazan. Zalezne one s3 od potencjatu
Wykonawcy, posiadanego sprzetu, zastosowanej technologii wykonania robét i materialow
(czyli czasu wylaczen poszezegdlnych obiektow) oraz przyjetej przez Wykonawce
kolejnosci wykonywania obiektow. Nadrzedna zasada jest utrzymanie przeplywu
i oczyszczania sciekow do poziomu wymaganego aktualnymi przepisami na moment prac
(patrz pytanie 8) oraz odbior, odwadnianie i higienizacja osadu do stanu nie gorszego niz
obecnie (wilgotnosé, bezpieczenstwo sanitarne). Dopuszcza si¢ zastosowanie zewnetrznych
(przewoznych) pomp, urzadzen do napowietrzania, urzadzen do odwadniania, itp. — po
akceptacji Inzyniera i Zamawiajacego

Pytanie 38
Czy Zamawiajacy dopuszcza prace jednym istniejacym reaktorem biologicznym oraz
jednym osadnikiem wtdrnym przystosowanym do petnienia funkcji reaktora ?

Odpowiedz Zamawiajacego

Wykonawca ma zapewni¢ wymagana jakos¢ sciekow oczyszczonych. W tym celu moze
stosowa¢ konfiguracje obiektow, ktora okresli w projekcie organizacji ruchu lub rozruchu
oraz przedstawi stosowne obliczenia, badania i symulacje, pozwalajace na jego
zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
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Za wszelkie przekroczenia, niezaleznie od zatwierdzen,

Wykonawca.

uzyskanych odpowiada

Pytanie 39
Prosimy o przedstawienie miarodajnych wynikéw badan $ciekéw surowych i sciekow
oczyszczonych z ostatniego okresu.

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajacy zamiescil na swojej stronie internetowej wyniki badan sciekdw surowych
i oczyszczonych z miesigcy sierpien i wrzesien 2018 r. (zalaczniki nr 7.6+7.9 do
dokumentacji przetargowej).

Pytanie 40

W jaki sposdb Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie rozruchu technologicznego, 14-
dniowa probe eksploatacyjng i odbidr gwarancji procesowej (70% s.m. osadu) dla suszarni
stonecznej, skoro projekt wykonawczy przewiduje uzyskanie efektu po roku od
uruchomienia?

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zagadnienie to zostato opisane w STWIORB —09. WARUNKI WYKONANIA i ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH ,,ROZRUCH I WYPOSAZENIE BHP I P.POZ.”

Pytanie 41
Czy Zamawiajacy dopuszcza uzupelnianie Planu Zapewnienia Jakosci wraz z postgpem
robot?

Odpowiedz Zamawiajgcego
Plan
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Zapewnienia Jakosci powinien by¢ sporzadzony i aktualizowany zgodnie

Pytanie 42

W punkcie III.2 m Opisu Przedmiotu Zamodwienia Zamawiajacy wymaga: ,,uzyskania
koniecznych decyzji i uzgodnien lub zmiany decyzji i uzgodnien zdezaktualizowanych
(...)”. Prosimy o doprecyzowanie o jakich decyzjach mowa na dzisiejszy stan wiedzy
Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego

Na obecnym etapie nie jest znana Zamawiajacemu koniecznos$¢ uzyskania dodatkowych
decyzji i uzgodnien lub ich zmiany. Na etapie uzyskania pozwolenia na budowe
Zamawiajacy uzyskal wszystkie wymagane prawem decyzje i uzgodnienia. Zadaniem
Wykonawcy jest okreslenie na jakim etapie niezbedne bedzie uzyskanie koniecznych decyzji
i uzgodnien, w zaleznos$ci od potrzeby i obowiazujacych przepisow. Przyktadowo jezeli wg
obowiazujacych przepiséw jest wymagane pozwolenie wodnoprawne lub konieczne jest
zgloszenie na czasowe odwodnienie wykopdw to uzyskanie koniecznych decyzji i
uzgodnien lezy po stronie Wiykonawcy.
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Pytanie 43
Prosimy o podanie podstawowych parametrow istniejacej oraz docelowej stacji zlewnego,
ktéra jest obiektem modernizowanym.

Odpowiedz Zamawiajacego
Ponizej Zamawiajacy podaje charakterystyke istniejacej kontenerowej stacji zlewczej:

Typ stacji zlewczej: SPF 100203.1.1.1.1

Wymiary: (df x szer x wys) — 1,77 x 0,90 x 0,80 m

Przeptywomierz — FLOMAG 3000 seria 2010/5635

Kompresor — Scheppach HC 24, nr 3906103921, cisnienie 8,9 bar,

Wydajno$¢ powietrza: 220 I/min, Moc silnika 1500W, Rodzaj — olejowy waga 25,5 k
System pomiarowy: Apkon SPP

Przepustowos¢ do 100 m*/h

-~

J

g

Punkt zlewny ma zosta¢ zmodernizowany zgodnie z zakresem opisanym w dokumentacji
przetargowej, m.in.: nalezy wykona¢ odcigg do biofiltra oraz podejscie wody

technologiczne;j.

Pytanie 44
W punkcie 8.4 na stronie 41. SWIORB jest mowa o zakonczeniu robot zalegtych po Okresie
Zglaszania Wad. Prosimy o informacje ile trwa Okres Zgltaszania Wad.

Odpowiedz Zamawiajacego
Odbidr koncowy odbedzie sie zgodnie z procedura opisana SIWZ cz. 11l Rozdzial IV pkt. 3.

Pytanie 45

Na rysunkach projektu wykonawczego istniejaca krata r¢czna nie posiada zastawek i nie
widaé¢ przelewu. Prosimy o wyjasnienie czy przeptyw przez krat¢ rgczng odbywa sie
w sposob ciagly, ewentualnie na jakiej rzednej jest przelew awaryjny.

Odpowiedz Zamawiajacego

W istniejacym budynku krat w sgsiedztwie kraty automatycznej zlokalizowana jest krata
reczna, ktora w razie awarii kraty automatycznej przejmuje separacje sciekow.

Zgodnie z dokumentacjg archiwalna naptyw nastgpuje poprzez przelew awaryjny na rzednej
217,30.

Pytanie 46

Czy Zamawiajacy przewiduje remont kanatow Sciekow w istniejagcym budynku krat? Jezeli
tak, to czy Zamawiajacy dopuszcza bypass tego budynku po wlaczeniu w ciag
technologiczny projektowanego budynku kraty rzadkiej OB.15?
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Odpowiedz Zamawiajacego

Nie dopuszcza si¢ przepuszczania $Sciekow jedynie przez krat¢ rzadka. Dopuszcza sie
stosowanie dowolnych obejs¢, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
(na podstawie odpowiednich obliczen, szkicodw, rysunkow, itp.), przy czym wszelkie procesy
jednostkowe (w tym np. cedzenie na kracie) nie moga przebiega¢ w warunkach
pogorszonych, skutkujacych m.in. problemami na innych obiektach (np. przepuszczenie
zanieczyszczen przez krate o wiekszym przeswicie).

Pytanie 47

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy jest wiascicielem dziatek lub ma prawo do
dysponowania terenem znajdujacych si¢ poza granica opracowania projektu budowlanego i
wykonawczego, a przewidzianego na lokalizacje docelowego ogrodzenia po poétnocnej
stronie za projektowang suszarnia.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo do dysponowania terenem znajdujacych si¢ poza granica
opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, a przewidzianego na lokalizacje
docelowego ogrodzenia po potnocnej stronie za projektowang suszarnig.

Pytanie 48
Czy Zamawiajagcy wymaga ustanowienia stuzebnosci przesytu dla przebudowywanej linii
sredniego napiecia SN 15kV? Jezeli tak, to kto pokrywa koszty ustanowienia stuzebnosci?

Odpwoiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wymaga ustanowienia sluzebnosci przesytu dla przebudowywanej linii
sredniego napigcia SN 15kV. W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci oplate za
ustanowienie stuzebnosci ponosi wiasciciel sieci lub Zamawiajacy.

Pytanie 49

W dokumentach przetargowych zawarto zapis o koniecznosci skalkulowania odpadow
z istniejacych obiektéw: 2500 m3 odpadu o kodzie 19 0805. Prosimy o informacje jakie
uwodnienie ustabilizowanych osadow sciekowych nalezy przyja¢ do kalkulacji.

Odpowiedz Zamawiajacego
Wartosci stopnia odwodnienia odpadow o kodzie 19 08 05 moga oscylowa¢ w granicach od
5-15% s.m.

Pytanie 50

W dokumentach przetargowych zawarto zapis o koniecznosci skalkulowania odpadow
z istniejacych obiektéw: 2500 m3 odpadu o kodzie 19 0805, 19 m3 odpadu o kodzie 190802,
4 m3 odpadu o kodzie 190801. Jednostkowy koszt utylizacji odpadéw jest wysoki, co przy
duzych objetosciach zbiornikdéw oznaczaé¢ bedzie istotny wplyw na ceng. Prosimy
o potwierdzenie, ze pozostata czgs¢ odpadéw z obiektéw poddawanych modernizacji bedzie
zagospodarowana przez Zamawiajacego.
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Odpowiedz Zamawiajacego

Zgodnie z SIWZ cz. | (str. 2) cena za wykonanie przedmiotu zamowienia jest cena
ryczaltowa obliczona przez Wykonawce na podstawie udostgpnionej dokumentacji
przetargowej, analizy warunkow lokalizacyjno-terenowych, wiedzy i doswiadczenia
Wykonawcy - z wykorzystaniem wszelkich srodkéw majacych na celu prawidlowe ustalenie
wynagrodzenia obejmujacego calo$¢ prac niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia. Przedmiar robot jest dokumentem pomocniczym. Podane w tym przypadku

w dokumentacji przetargowej wartosci sa wartosciami szacunkowymi. Wykonawca
powinien we wiasnym zakresie skalkulowac do utylizacji taka ilos¢ odpadow jaka uwaza za
stosowng z uwzglednieniem zasad rozliczenia ryczattowego, ktére obowiazywac bedzie
zarowno w przypadku koniecznosci utylizacji wigkszej ilosci osadow jaki i mniejszej ilosci
osadow od wartosci, ktore Wykonawca przyjal na etapie wyceny.

Pytanie S1

W STWIORB na stronie 102., 105. i na stronie 150, odpowiednio przy zapisach kraty
rzadkiej, kraty gestej i suszarni stonecznej zapisano, ze do oferty przetargowej nalezy
dotaczy¢ dodatkowe dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogdéw specyfikacji.
Rownoznaczne zapisy nie zostaly zawarte w SIWZ w opisie wymagan do sporzadzenia
oferty. Prosimy o potwierdzenie, ze wymienione w STWIORB dokumenty beda wymagane
przy skiadaniu wnioskow materiatlowych, a nie do oferty przetargowe;.

Odpowiedz Zamawiajacego

Powyzszy wymog dotyczy tylko rozwiagzan rownowaznych, o ktérych mowa w SIWZ cz. I.
Wymienione w STWIORB dokumenty beda wymagane przy sktadaniu wnioskow
materialowych, a nie do oferty przetargowej

Pytanie 52

W STWIORB na stronie 150. przy opisie suszarni stonecznej zapisano, ze do oferty
przetargowej nalezy dotaczy¢ dodatkowe dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogow
specyfikacji. Na dzien dzisiejszy zaden dostawca suszarni nie spetnia tych wymogow.
Prosimy o usunigcie tego wymagania.

Odpowiedz Zamawiajacego

Powyzszy wymog dotyczy tylko rozwigzan rownowaznych, o ktorych mowa w SIWZ cz. |
Wymienione w STWIORB dokumenty beda wymagane przy skladaniu wnioskow
materialowych, a nie do oferty przetargowej

Pytanie 53

Na dzien dzisiejszy zaden dostawca suszarni nie spetnia wymogoéw Kontraktu. Prosimy
o informacje czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innej technologii albo wykonanie
projektu zamiennego dla tej instalacji w technologii gwarantujacej uzyskanie efektu
i gwarancji procesowych.
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Odpowiedz Zamawiajacego

Suszarnia osadow zostala zaprojektowana na podstawie istniejacych i funkcjonujacych
instalacji w kraju i za granica. Zamawiajacy posiada wiedzg, ze istnieje co najmniej kilku
dostawcoOw wyposazenia technologicznego suszarni.

Opis przedmiotu zamowienia zostal przygotowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa, w tym ustawy Prawo zamdwien publicznych w sposéb zapewniajacy zachowanie
uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcoéw oraz zgodnie z zasadami
proporcjonalnosci i przejrzystosci. Na rynku istnieje kilku (co najmniej 2) producentow
zaprojektowanego wyposazenia technologicznego.

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamowienia (zalacznikach do SIWZ)
Zamawiajacy okreslit przedmiot zamoéwienia poprzez wskazanie znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych Wykonawcow lub  produktow
Zamawiajacy dopuscil _mozliwosé¢ skladania ofert rownowaznych na zasadach
okreslonych w SIWZ cz. I, Rozdzial III pkt. 5.

Pytanie 54

W odniesieniu do zapisu w pkt. 5.4. STWIORB (strona 102), Prosimy o wyjasnienie w jaki
sposdb bedzie rozpatrywana roéwnowaznos$é urzadzen technologicznych o tej samej
funkcjonalnosci, ale rozniace si¢ parametrami typu kolorystyka, struktura, ksztalt i wielkos¢.
Czy wigksze gabaryty i ciezar beda rozwigzaniem lepszym czy gorszym?

Odpowiedz Zamawiajacego

Zmiana ksztaltu, wielkosci lub ciezaru urzadzen nie moze prowadzi¢c do zmiany
funkcjonalnosci obiektow, w ktdrych zostana zamontowane oraz do istotnej zmiany
projektu, a tym samym pozwolenia na budowe. Kluczowe sa parametry technologiczne,
takie jak wydajnosé, wysokos¢ podnoszenia, obroty, powierzchnia filtracji (prasa
z zageszczaczem), przeswit (krata), oraz parametry techniczne — rodzaj materiatu, standard
napedow, pojemnosci, moce napedow, itp. Zamawiajacy dopuscil mozliwos¢ skladania
ofert rownowaznych na zasadach okreslonych w SIWZ cz. I, Rozdzial III pkt. 5.

Pytanie 55
Prosimy o informacje czy dwa pola infiltracyjne zlokalizowane za osadnikami wtérnymi po
wschodnio-potudniowej stronie inwestycji beda oprdzniane.

Odpowiedz Zamawiajacego

Tak. Ww. pola infiltracyjne zostaty wytaczone z eksploatacji w 11l kwartale 2018 r. i zostang
oproznione przez Zamawiajacego ze sciekow oczyszczonych.

Pytanie 56
Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wéd z odwadniania
wykopdw? Jezeli nie, to po czyjej stronie lezy uzyskanie odpowiedniej decyzji?
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Odpowiedz Zamawiajacego

Zgodnie z nowym prawem wodnym pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na
czasowe odwodnienie wykopow. Wymagane jest wylacznie zgloszenie na odprowadzenie
wod. Lezy to po stronie Wykonawcy.

Pytanie 57

Zgodnie z dokumentacja projektowg przewod sciekowy GRP DN600 taczacy zbiornik
defosfatacji (obiekt nr 7) z rozdzielaczem doptywu (obiekt nr 9) nalezy przeprowadzi¢ pod
istniejacym budynkiem higienizacji osadu (obiekt nr 30) w technologii bezwykopowej
stosujac jako rure ostonowa rur¢ GRP DN800. Zwracamy uwagg, ze dobrana przez autora
projektu metoda przecisku jest btedna i technologiczne niemozliwa do wykonania dla tej
$rednicy i materiatu rury. Jedynag metodg gwarantujaca poprawne wykonanie przewiertu
przy tych parametrach rury ostonowej i infrastruktury podziemnej jest metoda
mikrotunelowania. Dodatkowo zawracamy uwage na glteboko$é prowadzenia rury DN800
ktéra jest za bardzo wyptycona. Prosimy o informacje czy rzgdna zaprojektowanego
rurociggu uwzglednia giebokos¢ posadowienia sasiadujacych obiektéw oraz obiektu pod
ktorym prowadzona jest rura ostonowa, jak rowniez infrastruktury techniczne;.

Odpowiedz Zamawiajacego

Rurociagi nalezy prowadzi¢ i uktadaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, zarowno pod
katem: stabilizowania blokami oporowymi, docigzania i opaskowania przeciwwyporowego
przy plytkim potozeniu, kompensowania osiowej pracy rurociaggéw pomiedzy obiektami jak
np. pomiedzy osadnikami (np.
kompensacyjnych facznikow), obetonowania badz wykonania specjalnej obsypki przy

wtornymi  a komorg rozdziatu zastosowanie
plytkim potozeniu przewodu i mozliwym duzym obciazeniu od goéry. W przypadku
przejscia pod obiektem higienizacji osadu dobrano metode przycisku sterowanego
poziomego (przewiertu). Dopuszcza si¢ zastosowanie innych technologii zgodnych
z doswiadczeniem wykonawcy i odpowiednich dla finalnego producenta rur. Ostateczny
sposob prowadzenia prac jak i rzedna ulozenia przewodu musi by¢ poprzedzona
punktowymi odkrywkami w celu uniknigcia potencjalnych kolizji. Ewentualne zmiany
w stosunku do zalozen projektowych nalezy poprzedzi¢ stosownym wnioskiem na etapie

realizacji robot.

Pytanie 58

Prosze o udostepnienie rysunkow branzy budowlanej (rzut poziomy i przekroje) obiektéw
modernizowanych oraz podanie zakresu robdt remontowych dla obiektéw nr 12,13,14.
Reaktory biologiczne ob.8 (zalgczone rysunki nie zawieraja wymiarow umozliwiajacych
wykonanie przedmiaru do wyceny robdt remontowych obiektu), Pompownia sciekow
wilasnych ob.12 (brak rysunkow ), Punkt zlewny ob.13 (brak rysunkow), Stacja
transformatorowa (brak rysunkow)
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Odpowiedz Zamawiajacego
Przekrdj pompowni Sciekow wilasnych (obiekt nr 12) zamieszony jest na rysunku nr 18. Opis
prac przedstawiony zostat w pkt. 4.2.23. w projekcie wykonawczym branzy konstrukcyjne;.

Punkt zlewny (obiekt nr 13) ma zosta¢ zmodernizowany zgodnie z zakresem opisanym
w dokumentacji przetargowej, m.in.: nalezy wykona¢ odciag do biofiltra oraz podejscie
wody technologicznej.

Obiekt 14 — w podstawowym zakresie przedmiotu zamdwienia istniejaca stacja
transformatorowa nie podlega modernizacji.

Budowa nowej stacji transformatorowej nie jest objeta podstawowym zakresem przedmiotu
zamowienia. Zgodnie z SIWZ cz. I i lll Zamawiajacy przewiduje zmiang¢ postanowien
zawartej umowy o roboty budowlane w trybie art. 144 ust. 1 pkt.1 Pzp. (wprowadzenie robét
zamiennych) w zakresie budowy linii zasilania energetycznego wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi od istniejgcej na terenie oczyszczalni stacji transformatorowej do
zaprojektowanej rozdzielni gldwnej niskiego napigcia (RG-NN) zgodnie z warunkami
przytaczenia ~ WP/021615/2017/003R06  z 2017-05-09
w dokumentacji przetargowej (zalacznik 7).

dnia opublikowanymi

Zamawiajacy zamiescit na swojej stronie internetowej poprawiony rysunek nr 19.1
z wymiarami reaktoréw biologicznych (zalacznik nr 7.3 do dokumentacji przetargowe;j).

Pytanie 59
Prosze o zamieszczenie zalagcznikdw Nr 7 i Nr 8 dotyczacych zabezpieczenia wewnetrznego
obiektéw nowoprojektowanych (branza budowlana).

Odpowiedz Zamawiajacego
W projekcie omytkowo wpisano zatacznik nr 7 i 8. Zabezpieczenie nowych powierzchni wg
ptk 4.3 opisu projektu wykonawczego branzy konstrukcyjne;j.

Z powazaniem

PREZES ZARZADU
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