Fundusze . : :
Europejskie Rzeczpospolita Unia Europejska

Fundusz Spojnosci
Infrastruktura i Srodowisko - Polska SRS

Czesé II Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

WZOR UMOWY

Umowa Nr

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NR PZP/W -322/09/2019
pod nazwa:
Modernizacja sieci wodociagowych i kanalizacyjnych — Etap III w Gminie Strzelce Opolskie
- kontrakt 10

realizowanego w ramach Projektu:
,» Modernizacja oczyszczalni Sciekow , systemu sieci wodno-kanalizacyjnych
i budowa suszarni osadow Sciekowych w Gminie Strzelce Opolskie”
zawarta w dniu . w Strzelcach Opolskich pomigdzy:

Strzeleckimi Wodociggami i Kanalizacja Spdtka z o.0. z siedzibg w Strzelcach Opolskich przy
ul. Mickiewicza 10, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Opolu VIII Wydzial Gospodarczy
KRS 0000131719, NIP 756-10-03-146, Regon 530997537, kapital zakladowy ................. zZwang
w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

(na podstawie odpisu z KRS z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego
zalacznik do niniejszej umowy) przez:

1. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Zamawiajacego),
2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Zamawiajacego),

zwanym/zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a

............................................................................................... (nazwa  Wykonawcy)
zsiedzibg W ..o (siedziba WYKONawcey), ....cvueeueenininniniieiiieeniennennne,
............................................................................................... (adres wykonawcy),
wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem: ................ PEZEZ wus s sammsmns s s sommmnsnn s s s o Regon: ........ PR . —
(odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa lub innego
dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiagcego zalacznik do niniejszej
umowy) przez:

1. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,,Wykonaweg”,
lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z pdzn. zm.), w przedmiocie zamdwienia
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o nazwie : Modernizacja sieci wodociggowych i kanalizacyjnych — Etap III w Gminie
Strzelce Opolskie — kontrakt 10

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

Postanowienia ogo6lne

Skroéty uzyte w umowie:

1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2.KC — Kodeks cywilny

3. KRS — Krajowy Rejestr Sagdowy

4. PrBud — Prawo budowlane

5. Pzp — Prawo zaméwien publicznych

6. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamowienia

7. STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Definicje w rozumieniu umowy
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojeé:

8. Cena ofertowa brutto — cena calkowita podana z uwzglgdnieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

9. Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a. projekt budowlany,

b. projekty wykonawcze, w tym Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB)

c. przedmiar rob6t (pomocniczo),
informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e. ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe lub zgloszenie robdot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

10. Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rozumieniu Prawa Budowanego oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci
lub catosci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych
zdarzen 1 okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

11. Harmonogram rzeczowo — finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegélnych
czesci (etapow) i rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu
i platnosci ( moze uwzglednia¢ wartosci i terminy odbiorow czesciowych) , przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i okreslonych zasobow
materialowych.

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako
jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

13. Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego
i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
z przepisami PrBud.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem
i rodzajem robét, do ktérych wykonania maja zosta¢ zastosowane.

Nadz6r autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania rob6t nie wystgpig lub
ulegajg zakryciu.

Odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci/ etapu robot.
Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy .

Odbiéor gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szczegolnosci postanowieniami Dokumentacji  projektowej i STWiORB, zlozone
Zamawiajacemu w ramach postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacego
do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - zgodnie z definicjg zawartg w Pzp

Protokél koniecznos$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystapienia robot zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokol odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu.

Protokdl odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci/etapdw robdt budowlanych.

Protokol odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
Protokél odbioru koncowego robdt - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — czeg$é
projektu wykonawczego- dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu
zlozenia oferty i realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych
w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
zUmowa wykonania robdét budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem
sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana
pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawca lub pomig¢dzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ réwniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie
stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.
Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektows, przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
roszczen z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod
form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowiazana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wlasciwe
przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci
zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych
do rozpoczgcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét
1 zaplaty umowionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — czg¢s¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

Interpretacje

38.
39.

40.
41.

42.

43.

44.

Postanowienia Umowy s interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
Integralng czescig Umowy sa zataczniki do Umowy,

Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszefistwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a. Akt niniejszej umowy

b. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

c. Projekt wykonawczy , w tym STWiORB,

d. Projekt budowlany

e. Oferta Wykonawcy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa

wyze] Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznoséci ww.
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.
Srédtytuty nie wplywaja na interpretacj¢ postanowien umownych.
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45. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni
i miesigcy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

46. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

47. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:
a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
b. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
c. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Sposéb komunikowania si¢ Stron

48. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie
i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony
adresy, wskazane ponizej:
Ze strony Zamawiajgcego:
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10, fax : 77 4612708, e-mail swik@swik.com.pl ,
n.czusik@swik.com.pl , m.sokolowska@swik.com.pl ,

Ze strony Wykonawcy:

49. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3
dni roboczych faksem lub drogg elektroniczng fakt ich otrzymania.

50. Strony beda uznawaly dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,

informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu
ich otrzymania faksem lub droga elektroniczna.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

51. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

52. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania Umowy, lacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

53. Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujace;j
wspotprace podmiotéw wchodzacych w skiad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum

54. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skiad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

55. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czgsci robodt
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.
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§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane obejmujgce przedmiot zamdwienia pn.:

Modernizacja sieci wodociagowych i kanalizacyjnych — Etap III w Gminie Strzelce Opolskie

—Kontrakt 10 w tym:

e CzeSénr1: Przebudowa i budowa magistrali wodociggowej w ulicy Cementowej w Strzelcach
Opolskich (od SUW —wegzta MaW 1 do wezla MaW 56)- kontrakt 10.

e Cze$¢ nr 2 : Przebudowa i budowa sieci wodociggowej w ul. Brzeziviskiej i Ujazdowskiej w
Strzelcach Opolskich oraz Lipowej we wsi Brzezina — kontrakt 10 oraz przebudowa przylgczy
wodociggowych na posesjach prywatnych.

e Czes¢ nr 3: Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rychla w Strzelcach Opolskich
- kontrakt 10.

( Czes¢ nr ...- niepotrzebne skresli¢)

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera czgs¢ III SIWZ stanowigca integralng czesé
niniejszej umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ na etapie przygotowania oferty z niezbedng dokumentacja
przetargowg i wykorzystal wszelkie srodki majace na celu prawidlowe ustalenie wynagrodzenia
obejmujacego calos¢ prac niezbgdnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia. Ponadto
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami lokalizacyjno — terenowymi oraz ze stanem
technicznym istniejacych obiektow i urzadzen i uwzglednit ww. warunki w wynagrodzeniu.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
dokumentacja projektowa i decyzjami wydanymi w sprawie przedmiotu zamoOwienia, a takze
zgodnie ze ztozong oferta oraz zaleceniami Zamawiajgcego, Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Autorskiego.

4. Dziatania wykonawcy nie mogg powodowac pogorszenia stanu jakosci wody pitne;.

5. Strony zgodnie postanawiaja, iz SIWZ wraz z zalacznikami, Oferta Wykonawcy oraz Umowa
stanowig dokumenty wzajemnie si¢ uzupelniajagce i wyjasniajace, co oznacza, ze w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich postanowieniach Wykonawca
nie bedzie uprawniony w zadnym wypadku do ograniczenia Przedmiotu umowy, ani zakresu
nalezytej starannosci.

6. Uzyte do wykonania przedmiotu umowy materiaty, surowce i wyroby, muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w STWiORB i dokumentacji projektowej oraz wszelkie inne wymagania wynikajace
z obowiazujacych przepiséw prawa, a w szczeg6lnosci muszg spetnia¢ okreslone w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz .U. z 2019 r. poz. 1186) wymogi
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wszelkie nazwy materiatéw, surowcédw lub wyrobdw , pochodzacych od konkretnego producenta
uzyte w STWIORB lub dokumentacji projektowej sg przyktadowe.

7. Wykonawca zobowiazany jest, najpdzniej na 3 dni przed zabudowaniem, uzyska¢ od Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego zatwierdzenie przewidywanych do zabudowania materiatéw, surowcow
i produktéw, przedkladajac protokdt zatwierdzenia materialdw z dotgczonymi w tym celu
wymaganymi prawem deklaracje wilasciwosci uzytkowych, atesty, $wiadectwa, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci.
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§2
Termin wykonania
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania w terminie :
—termin realizacji wszystkich czesci: od 30 kwietnia 2020r. do 30 kwietnia 2021 roku.

Przez wykonanie przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ odbidr koficowy przedmiotu umowy.
Rozpoczgcie robot nastapi nie pozniej niz w ciagu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,
o ktorym mowa w § 5 ust.l1). Realizacja kontraktu nastapi zgodnie z terminami ustalonymi
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 14 dni, liczac od dnia podpisania umowy, przedtozyé
Zamawiajagcemu celem zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy lub harmonogramy
wykonywanych prac uwzgledniajacy/ce kategorie robot wehodzace w skiad realizacji zamdwienia,
technologi¢ budowy i modernizacji obiektéw, sporzgdzony oddzielnie dla kazdej czeSci zamdwienia
w dwdch egzemplarzach.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 3 w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowiagzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajacego uwag. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub
brak zgloszenia uwag w terminie okreslonym w pkt 4 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Terminy okreslone w harmonogramie maja charakter orientacyjny i stuzg ustaleniu, czy roboty
prowadzone s3 prawidlowo i czy termin ich wykonania nie jest zagrozony. W sytuacji gdy
wystepuja opoznienia w stosunku do harmonogramu, Zamawiajagcy moze wnioskowaé o
przyspieszenie realizacji robot budowlanych w terenie.

Jezeli faktyczny postep robét budowlanych w terenie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
bedzie obiektywnie zagrazat terminowi wykonania umowy lub okreslonemu terminowi zakornczenia
etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacj¢ sposobu wykonywania robdt poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw roboét (jezeli etapy robot sg
przewidziane) w terminach okre$lonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

W toku realizacji przedmiotu umowy Harmonogram rzeczowo — finansowy moze byé

aktualizowany, co wymaga ponownego zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu wykonania umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

10. W ramach realizacji kontraktu Zamawiajacy dopuszcza odbiory czesciowe przedmiotu zamdéwienia.

11.
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12.

13.

14.

10.

Zakres i warto$¢ robdt budowlanych zglaszanych do odbioréw czgsciowych musi zawieraé
zrealizowany w calosci obiekt/etap lub jego czes¢ wynikajagca z harmonogramu rzeczowo-
finansowego okreslonego w pkt. 11 ,,Postanowien ogdlnych niniejszej umowy”.

Roboty podlegajace odbiorom czesciowym, bedace czgscia umowy, pozostaja pod piecza
Wykonawcy do czasu odbioru koncowego catego przedmiotu zamdéwienia. Wykonawca udzieli
gwarancji na wykonane roboty podlegajace odbiorom czgsciowym na zasadach okreslonych w § 11
ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminach i w formie przez niego okreslonej
dostarczy Zamawiajacemu informacje dotyczace postgpu w realizacji przedmiotu umowy.

§3

Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonaweca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego, lecz nie pézniej niz w terminie
7 dni powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem uznania, ze przeszkody te
faktycznie nie wystapity.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Zamawiajagcego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwiagzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wplyw w
szczegolnosci na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia wykonania
umowy.

Nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktéorym mowa w pkt 1 lub
przekazania informacji, ktorej mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu umowy, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu ocen¢ ich wplywu na Termin wykonania robdt oraz przedstawi wycen¢ robodt
budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia
lub zmniejszenia wpltywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa wyzej, ktdre nie powstaly z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sily wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy
skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robo6t przewidzianych dla danego
etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow, Wykonawca jest
uprawniony do zlozenia wniosku o przedtuzenie terminu zakonczenia robét i do zwrotu Kosztéw
poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt 5 podlega niezwlocznej ocenie przez Zamawiajacego pod
wzgledem jego zasadnosci prawnej i faktycznej, z zastrzezeniem pkt 1.

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wlasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz wilasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca
znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ poniesienia
dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy przyshuguje zwrot
uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego i uprawnienie do
przedtuzenia Terminu wykonania robét.
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§4
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Calkowite, ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

netto: 7k

brutto: zk

CEIOMIIIRE wunivnns susmenonssmon s s s s o S R A S B AR A ).
w tym:

-wynagrodzenie za wykonanie czgscinr ...:netto f........cocveininiiininininnn.. zt
brutto ....covvvviiiiiiiinenn zt (stownie..........ooooiiiiiiii. V29

-wynagrodzenie za wykonanie czgscinr ... .........oeuenennn.
-wynagrodzenie za wykonanie czgscinr ....................

(- niepotrzebne skreslic)

Wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie podatki, w tym podatek od towaréw i ustug VAT.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1. jest wynagrodzeniem ryczattowym i zawiera wszystkie koszty
zwigzane zrealizacja przedmiotu umowy, wynikajace wprost zdokumentéw umownych
okreslonych w pkt. 9 ,,Definicji w rozumieniu umowy”, jak réwniez w nich nie ujete, a niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia tego wynagrodzenia,
chociazby pojawity si¢ okolicznosci powodujace potrzebe zwigkszenia rozmiaru i kosztéw prac
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, z wylaczeniem uzasadnionych przypadkdéw zmiany
umowy okreslonych w §15 niniejszej umowy.

3. Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno — prawnych z wyjatkami wynikajacymi z niniejszej
umowy, przepisow Pzp i zmian podatku VAT ponosi Wykonawca.

4. Przyjeta stawka VAT do ustalenia ceny ( naleznosci ) brutto zostata ustalona w oparciu o przepisy
ustawy o podatku od towaréw i ustug ( VAT) obowiazujace w dniu podpisania umowy. W razie
ustawowej zmiany stawki VAT w trakcie realizowania umowy — w zakresie dotyczacym jej
przedmiotu — cena ( nalezno$¢ brutto) zostanie odpowiednio zmieniona. Przy wystawianiu faktur
VAT zostanie zastosowana stawka VAT obowigzujagca w dniu sprzedazy ( w dniu powstania
obowigzku podatkowego).

5. Rozliczenie pomigdzy Stronami nastgpowaé bedzie sukcesywnie, za wykonanie kazdej lub kilku

czesci/obiektow lub etapéw , okreslonych w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy,
protokot odbioru czgsciowego oraz po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez strony
protokotu konicowego, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce oraz zatwierdzonego
przez Zamawiajacego stosownego (czesciowego lub koncowego dla obiektu/czesci lub Umowy)
rozliczenia robét.
Platnos¢ koncowa za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie stanowila réznica pomiedzy
wynagrodzeniem ryczattowym, a suma dotychczasowych platnosci czesciowych, z zastrzezeniem
sytuacji opisanej w §15 ust.3 i 4.

6. Platnosci beda regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr

w terminie do 30 dni, od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury
wraz ze stosownym zatwierdzonym rozliczeniem i protokotem odbioru robét.

7. W przypadku stwierdzenia brakéw lub wad nadajacych si¢ do usunigcia (nieistotnych) przy
odbiorze czgsciowym lub koncowym Umowy, nastapi odbidr i wyznaczenie terminu ich usuniecia.
W przypadku nie usunigcia brakow i wad Zamawiajacy ma prawo zastosowac kary opisane w §12
niniejszej umowy.

8. W przypadku wykonywania rob6t przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest w protokole odbioru czesciowego lub koncowego opisa¢ zakres oraz warto$é
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robot wykonywanych przez Podwykonawce oraz zataczyé do wystawionej przez siebie faktury, co

najmniej na 7 dni roboczych przed terminem ptatnosci, co warunkuje wyptate wynagrodzenia:

e kserokopi¢ faktury Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy, potwierdzong za zgodno$é
z oryginatem przez Wykonawce,

e kserokopi¢ protokotu odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce lub/i dalszego
Podwykonawce zatwierdzonego (podpisanego) przez Wykonawce, a takze potwierdzong za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce,

e dowdd zaptaty wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcy lub/i dalszego
Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodno$¢ zoryginalem przez
Wykonawce oraz

e oswiadczenie Podwykonawcy, lub/i dalszego Podwykonawcy o tresci: ,,Wszelkie roszczenia
Podwykonawcy(lub dalszego Podwykonawcy)... ... ... ... ....cccccceeeeee e ceiee e e eee v e O
wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane nr-...... ... 47| (117 S—— realizowane w ramach
zadania ........................., wmagalne do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zostaly
zaspokojone w calosci przez Wykonawcg lub/i Podwykonawce
1 USSR .. w pelnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcgq, lub/i
dalszym Podwykonawcq, a Wykonawcq nie istnieje Zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen dalszego Podwykonawcy wobec Podwykonawcy
lub/i wobec Wykonawcy o zaplatg wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datq nie
wczesSniejszq niz data wystawienia faktury przez Wykonawce.”

9. W przypadku niezlozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku
zaplaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych. W
takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o zaplacone kwoty
Podwykonawcom lub/i dalszym Podwykonawcom.

10. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl w zakresie przedmiotu zamowienia
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w §7
niniejszej umowy.

11. Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub/i dalszemu Podwykonawcy.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub/i dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, a w przypadku braku takiej mozliwosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

13. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia z wynagrodzenia wszelkich naleznosci
przystugujacych Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

14. W przypadku konieczno$ci zlecenia przez Zamawiajacego Podmiotowi Trzeciemu w trybie
Wykonawstwa Zastepczego, okreslonego zakresu robdt przedmiotu zamdéwienia, ktorego nie jest w
stanie zrealizowa¢ Wykonawca w wyznaczonym terminie lub innych robdt towarzyszacych
majacych na celu likwidacje zagrozen na terenie budowy, od realizacji ktérych Wykonawca sig
uchyla, Zamawiajacy potraci warto$¢ poniesionych kosztéw w wysokosci 100% za wykonanie w
zastgpstwie Wykonawcy wyzej wymienionych robét z naleznosci przystugujacych Wykonawcy za
dotychczasowe wykonanie zakresu robét lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
co Wykonawca wyraza zgodg i do czego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego.

15. W przypadku, gdy w okresie obowigzywania niniejszej umowy nastapi zmiana:
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16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

a. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz.U. 22018 r. poz. 2187 z pdzn. zmianami);

b. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci  stawki  skladki na  ubezpieczenia spoteczne lub  zdrowotne
oraz gdy zmiana ta lub zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce
— zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 16-20.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze aneksu.

Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisow
dokonujgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 15, do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie. Wniosek
powinien zawiera¢ propozycje¢ zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumenty niezbgdne do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o ktérych
mowa w ust. 15, majg lub bedg miaty wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz
w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniaja zmiane wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie, a w szczegdlnosci: przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji
wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz
przysztych kosztéw wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawidtowosé
przyjetych zalozen — takimi jak umowy o prace lub dokumenty potwierdzajace zgloszenie
pracownikéw do ubezpieczen; wykazanie wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 15, na wysoko$é
kosztow wykonania umowy przez Wykonawce; szczeg6towa kalkulacje proponowanej zmienionej
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany
wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce.

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajacy moze zwrdcié
lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$é z oryginatami).
Zamawiajgcy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania kompletnego — w jego ocenie — wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie
dzien jego wystania na adres wlasciwy dla dorgczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejma dzialania
w celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy¢ bedzie czgsci przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po
dniu zawarcia aneksu.

Zamawiajagcy moze przekazaé Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy,
w przypadku wydania przepisow wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w ust. 15. Wniosek
powinien zawiera¢ co najmniej propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia
oraz powolanie zmian przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktéorym mowa w ust. 21, Zamawiajacy moze zwrdcié sie do
Wykonawcey o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnieni lub dokumentéw (oryginatéw do
wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez
Zamawiajacego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 15, maja lub beda miaty wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniaja
zmiang wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy.
Postanowienia ust. 16-20 stosuje si¢ odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany
w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku od Zamawiajgcego.

Sam fakt wydtuzenia lub skrécenia okresu realizacji rob6t budowlanych nie moze by¢ podstawa
zadania przez wykonawce dodatkowego wynagrodzenia.
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§5
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego bedzie nalezato:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dokumentacji projektowej,
najpdzniej w 7 dniu, liczac od dnia otrzymania od Wykonawcy przez Zamawiajacego
harmonogramu, o ktéorym mowa w § 2 ust. 3.,

2) dokonanie odbiorow poszczegdlnych czesci/etapdw przedmiotu umowy i dokonanie odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

3) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§6
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa:

a. przejmie i zorganizuje plac budowy we wiasnym zakresie i na whasny koszt,

b. zabezpieczy budowg przed kradzieza i innymi ujemnymi oddzialywaniami przejmujac
skutki finansowe z tego tytutu,

c. zabezpieczy pod wzgledem BHP miejsca wykonania rob6t oraz miejsca skltadowania
materiatow,
wykona tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robot,

e. bedzie prowadzit dokumentacje budowy, a w szczegdlnosci dziennik budowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢, w tym finansowa, za wszelkie szkody i skutki szkéd
powstate zjego winy w trakcie wykonywania przedmiotowych robot lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami, a w szczegdlnosci: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych
i energetycznych, uszkodzenia rurociggdw wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub
zniszczenie znakéw geodezyjnych znajdujacych si¢ na terenie budowy, uszkodzenia obiektow
budowlanych i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy.

3. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytworcy odpadéw w rozumieniu Ustawy o odpadach
z dnia 14.12.2012 r. z pdzniejszymi zmianami i zagospodaruje na swoja odpowiedzialno$¢ i swoj
koszt odpady powstate podczas realizacji zadania.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a. dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie utrzymania ruchu technologicznego uporzadkowania terenu budowy
po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéow terenu, drog,
nawierzchni lub instalacji;

b. posiadania polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy, waznej w okresie realizacji
przedmiotu umowy oraz w okresie rekojmi obejmujacej:

e ubezpieczenie Wykonawcy, Podwykonawcow i Zamawiajacego w pelnym zakresie od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
zrobotami budowlanymi, funkcjonowaniem terenu budowy iutrzymywaniem
obiektow oraz urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy na kwote nie mniejsza niz
300 000,00 zt ( trzysta tysigcy zlotych) na jedno zdarzenie bez ograniczenia ilosci
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zdarzen, z rozszerzeniem o OC pracodawcy za szkody doznane przez pracownikéw
Wykonawey na skutek wypadkow przy pracy, powstatych w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy, na sume¢ 300 000,00 z! (trzysta tysigcy ztotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia. Niezaleznie od tej polisy Podwykonawcy powinni posiadaé ubezpieczenie
OC dziafalnosci ich firm z analogicznym rozszerzeniem OC pracodawcy na sume
300 000,00 zk (trzysta tysigcy ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

o Ubezpieczenie od uszkodzenia, zniszczenia, lub utraty catosci lub czesci/etapéw robét
budowlanych realizowanych na podstawie niniejszej umowy z objeciem
ubezpieczeniem: materiatéw, elementow i urzadzen przewidzianych do zamontowania,
sprzgtu, wyposazenia budowlano-montazowego oraz zaplecza budowy na kwote nie
mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia umownego.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawi kopie w/w polis ubezpieczeniowych
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.

c. niezwlocznego informowania Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktore moga wplynaé na jako$é robét lub termin zakonczenia robét,

d. stalej wspdlpracy z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym oraz wykonywania prac z
uwzglednieniem wszystkich warunkéw wynikajacych z uzgodnien i zobowigzan wzajemnych.

§7
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot Podwykonawcom.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy 2z podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawcg umowy z podwykonawca lub jej projektu, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

3. W przypadku zawarcia umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
ust.2, zdanie 2.

4. Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcow jak za wiasne.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo wynosi do 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

7. Zamawiajacy zglasza na piSmie zastrzezenia do projektu umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej
zmiany w terminie 14 dni od dnia ich dorgczenia w przypadkach:

a. niespetnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
b. ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz okreslony w ust.6.

8. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane
w terminie o ktérym mowa w ust. 2 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy przedklada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy przedktada

Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca obowigzany jest informowaé¢ Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom o zaptatach dla Podwykonawcow i

dalszych Podwykonawcéw , a wraz z faktura za wykonane roboty przedstawi¢ Zamawiajacemu

dowod zaptaty na kwote nalezng Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Brak dowodu
zaplaty w/w wynagrodzenia upowaznia Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty Wykonawcy
za dang cze$¢ zamdwienia do czasu usunigcia w/w braku, bez konsekwencji odsetkowych.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi, wobec ktérych Zamawiajacy nie wyrazit sprzeciwu, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce niniejszego zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie

pissmnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaptaty —wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 13. Zamawiajacy

informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy,

c. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapflaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktéorej mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat

si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy lub /i dalszemu

Podwykonawcy. W przypadku braku mozliwosci zastosowania instytucji potracenia ( na

przyktad braku wierzytelnosci mogacych podlegaé potraceniu )Wykonawca zaplaci
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci wynagrodzenia wyplaconego przez
Zamawiajacego Podwykonawcy robdét budowlanych na podstawie obowiazku wynikajacego z
art. 647 () KC.

Koniecznosé trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢

podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdéwienia publicznego przez Zamawiajacego

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi

Podwykonawcami zobowigzani sa zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu

w dokumenty finansowe Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw 1 zadania

przedstawienia na kazde zZadanie Zamawiajagcego dowodéw zaplaty naleznego

Podwykonawcom wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do dodatkowego ubezpieczenia kontraktu obejmujacego ochrong

Podwykonawcéw w zakresie powstania obowigzku zaplaty przez Zamawiajacego naleznego

wynagrodzenia Podwykonawcom wynikajacego z art. 647" KC Wykonawca na zadanie

Zamawiajacego przedstawi niezwtocznie kopie w/w polis ubezpieczeniowych potwierdzone za

zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku nie wywiazania si¢ przez Wykonawce z w/w obowiazku

Wykonawca zapltaci kar¢ umowng Zamawiajacemu w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto

danego zlecenia za kazdy dzien opdznienia.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia brutto
danego zlecenia za kazdy stwierdzony przypadek;

b. z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5,0 %
wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy stwierdzony przypadek;

c. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia
za kazdy stwierdzony przypadek;

d. ztytuhlu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy stwierdzony przypadek;

e. zanie wystgpienie do Zamawiajacego o zgodg, o ktorej mowa w § 7 ust. 2 i 3 w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ w/w zastrzezonych

kar umownych.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawceg zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢ do

przedkiadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy

o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

Rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami i/lub dalszymi Podwykonawcami moze

nastepowac za pomocg przelewu wierzytelnosci (cesji). Postanowienia §7 pkt. 6 i § 13 pkt. 4

stosuje si¢ odpowiednio.
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27. Zlecenie wykonania czesci prac Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to bylo dziatanie,
uchybienie lub zaniedbanie jego wiasnych pracownikow.

28. W przypadku niewywiazania si¢ przez Wykonawce z obowigzku przedstawienia polis
ubezpieczeniowych o ktorych mowa w ust. 21 Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy termin 7 dni
na dokonanie ubezpieczenia, a po jego bezskutecznym uplywie Zamawiajagcy ma prawo
dokona¢ przedmiotowego ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

29. W przypadku gdy przepisy KC przewiduja dodatkowe obowigzki w zakresie dotyczacym
podwykonawstwa nalezy stosowac w/w przepisy.

§8
Nadzdér nad realizacja inwestycji

1. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy jest/sa:

T ORI
B 55 s scmmumonin ¢ § 55 soioasmnns § SHBAGERES ¢ § VARUSHISD § § 04 FFUSIEE § § EENREH .5 8 ULERS
c.
2. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie niniejszej umowy jest:
a. Malgorzata Sokotowska ................ — Kierownik Biura JRP,
b. Norbert Czusik ......cccceoeverierencnennees — Koordynator Zamawiajacego,

3. Przedstawicielem i koordynatorem Zespolu Nadzoru Inwestorskiego jest ..............c.coceenenene.

4. Strony dopuszczajg zmiang przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci umowy i nie wymaga sporzadzenia
aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy ijezeli to wymagane Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie pisemne;.

5. Robotami budowlanymi beda kierowali:

T - Kierownik budowy,
Be  sessvemmnsnsssassemmnas s soaemanas s s samannsgsias - Kierownik robot branzy drogowej,
(“><niepotrzebne skreslic)

6. Kierownik budowy dziata w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane, w tym zgodnie art. 21 a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane , sporzadzi lub zapewni sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Zmiana kierownika budowy lub kierownika robdt dopuszczalna jest pod warunkiem, ze nowa osoba
legitymowac si¢ bedzie posiadaniem co najmniej takimi samymi uprawnieniami oraz nie mniejszym
doswiadczeniem niz osoba zastepowana. Zmiana osoby n

8. ie bedzie stanowi¢ zmiany tresci umowy 1 nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego i jezeli to wymagane Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w formie pisemne;j.

§9

Narady Koordynacyjne ( Rady Budowy)

1. Nadzor Inwestorski i Zamawiajacy jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb.
2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
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wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu rob6t lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy rob6t sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Podmiot zwolujacy narade ( Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy ) informuje z 3 dniowym
wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady i prowadzi
naradg. Protokotowanie narad (Rad Budowy) zapewnia Nadzo6r Inwestorski, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciagu
3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokohu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za
wigzace.

§10
Czynnosci odbiorowe

Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego i odbioru
koficowego kontraktu w terminach wiasciwych dla spelnienia postanowien niniejszej umowy,
zachowujac procedury i warunki okreslone w niniejszej umowie i jej integralnych czesciach.
Jezeli przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego oraz przedstawiciele Wykonawcy
zwani w dalszej czgsci umowy: Komisja odbiorowa — w trakcie czynnosci odbiorowych stwierdza,
ze przedmiot odbioru koficowego kontraktu posiada braki (rozumiane jako wady, usterki, badz
niedostarczenie przez Wykonawcg wymaganych dokumentéw) nadajgce sie¢ do usunigcia
i nieistotne, to Komisja odbiorowa dokonuje odbioru. Wykonawca usunie w/w braki na wiasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Po usunigciu tych brakéw Komisja
odbiorowa dokona odbioru usuniecia brakéw.
W przypadku, gdy czas niezbedny do usunigcia brakéw uniemozliwi Wykonawcy dotrzymanie
terminu zakonczenia danej czgsci/etapu robot, okreslonej/ego w Harmonogramie rzeczowo-
Jfinansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, a jednoczesnie wedtug uznania
Zamawiajacego, stwierdzone przy odbiorze braki nie uniemozliwig uzytkowania przedmiotu
odbioru, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru, wyznaczajac jednoczesnie termin usuniecia brakow,
wykraczajacy poza termin zakonczenia czesci lub catosci robét.
Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, z¢ Wykonawca nie osiagnal gotowosci odbioru, poprzez nie
zakonczenie calego zakresu robot zgtaszanych do odbioru, to Zamawiajacemu przystuguje prawo
odmowy odbioru, a zgloszenie gotowosci do odbioru uznaje si¢ za niewazne.
Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot odbioru koncowego kontraktu posiada braki i
wady nie nadajace si¢ do usunigcia i uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
to Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstagpienia od umowy zprzyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialno$§¢ Wykonawca, ze skutkami okreslonymi w § 13 niniejszej umowy.
Nie usunigcie w okreslonym przez Zamawiajacego terminie brakow i wad, w sytuacji o ktorej mowa
w ust. 2 i 3, spowoduje rozpoczecie naliczania kar umownych, na warunkach okreslonych w § 12
ust. 1d niniejszej umowy.
Wykonawce obcigzaja koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w
obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych.
Po przeprowadzeniu czynnosci odbioru danego zakresu robét, zostanie sporzadzony i podpisany
przez Komisj¢ odbiorows , protokoét odbioru czgsciowego lub koncowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacja Umowy.
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§11
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Po wykonaniu oraz podpisaniu protokolu odbioru i przekazania do eksploatacji przez

Zamawiajgcego kazdej z czgsci wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy , Wykonawca udziela

pisemnej gwarancji jakosci na okres zgodny z okreslonym w ofercie (gwarancja kryterium oceny

ofert).

Natomiast w przypadku odstapienia od umowy jednej ze Stron lub przerwania robot przed

zakoficzeniem realizacji wszystkich robot przedmiotu zamdéwienia, Wykonawca udziela pisemnej

gwarancji jakosci na zakres robot wykonany do daty odstgpienia od umowy lub momentu
przerwania robét.

Gwarancja obejmie jako$¢ wykonania oraz jako$¢ zastosowanych materialow, surowcéw

iwyrobow, jak réwniez zobowiazanie Wykonawcy do uczestniczenia w przegladach

gwarancyjnych okresowych i przegladzie ostatecznym w terminach wyznaczonych przez

Zamawiajacego, o ktorych Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej 7 dniowym

wyprzedzeniem.

Okres udzielonej gwarancji Wynosi .........cceceeueevennee. (zgodnie z ofertg i SIWZ)

Okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy.

Okres rekojmi i gwarancji ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas trwania napraw.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna si¢ w dniu odbioru kazdej z wymienionych

w § 1 ust. 1 czegSci przedmiotu zaméwienia i wydania przez Wykonawce dokumentéw

gwarancyjnych, a w przypadku okreslonym w § 10 ust. 3 od daty usunigcia brakéw. W przypadku

wskazanym w ust. 2 zdanie drugie niniejszego paragrafu bieg ww. terminéw rozpoczyna si¢ od
daty odstapienia od umowy lub momentu przerwania robot.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczeg6lnosci:

a. Wykonawca nie bgdzie mégt odméwic usunigcia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

b. Zamawiajacy, pisemnie powiadomi Wykonawce , o wykryciu wad, a Wykonawca naprawi
wady niezwlocznie w terminie do 7 dni od daty powiadomienia Wykonawce o wykryciu wad.

c. Jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku naprawy wady w terminie uzasadnionym rozmiarem
wad lub do 21 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia, to Zamawiajacy ma prawo, wedlug
wlasnego wyboru, naprawi¢ wade sam lub przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy.

d. W przypadku gdy stwierdzone wady uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego Wykonawca
obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od
powiadomienia i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

§12
Kary umowne
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a. Za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania kontraktu — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki;
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b. Za zwloke w zakonczeniu poszczegdlnych czgsci zamdéwienia (lub etapéw) okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwiloki.

c. Za zwloke w przedlozeniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 —w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

d. Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
kazdej z czgSci wymienionych w I czesci SIWZ rozdziat III pkt. 2 — w wysokosci 0,05% ceny
brutto odbieranego zakresu zamowienia za kazdy dziefi opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad;

e. za zwloke w przedlozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

f. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;

g. Za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg¢ os6b wskazanych w § 16 umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

h. Za niezlozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (na
zasadach okreslonych w § 16), zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wskazanych w § 16 ust. 1 umowy, co skutkowaé
bedzie natozeniem kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 z wylgczeniem
sytuacji okreslonej w art. 145 i 145a ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnoSci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych na rachunek bankowy Zamawiajacego
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia przez Zamawiajacego skanu wezwania do zaplaty i noty
ksiggowej poczta elektroniczng na adres.............coeeeuvnennnnn.n. , pod warunkiem nadania noty
takze przesylka polecona na adres Wykonawcy. W przypadku braku potwierdzenia doreczenia
poczty elektroniczng w terminie trzech dni roboczych przyjmuje sie, ze nota ksiegowa zostala
dorgczona trzeciego dnia od dnia wystania poczta elektroniczng.

6. W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 5 Wykonawca wyraza zgode na
potracenie naliczonych kar umownych z naleznego mu zgodnie z § 4 ust. lumowy wynagrodzenia.

7. Zapisy ust. 5 i 6 obowiazuja réwniez w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze
Stron.

8. Rachunek Zamawiajacego do rozliczen w zakresie niniejszej umowy, w tym zwiagzanych z zaptatg
kar umownych : ING Bank Slaski nr rachunku : 37 1050 1487 1000 0005 0342 7551.

§13

Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:
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a. Wykonawca nie przystapit do realizacji rob6ot budowlanych w terminie do 14 dni od dnia
przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy .

b. Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robét
budowlanych okreslonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy oraz w Opisie przedmiotu zaméwienia
(IIT cze$ci SIWZ) lub przerwat realizacj¢ przedmiotu zamdwienia i przerwa ta trwa dtuzej niz
30 dni.

c. Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny zniniejsza umowa
i dokumentami kontraktowymi lub wskazaniami Zamawiajgcego.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczefistwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu robét wykonanych do dnia odstapienia od umowy.

3. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowg, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a. zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych;

b. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych;

c. Trybunatl Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z
uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii
Europejskie.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

a. Nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty prawidlowo wystawionych faktur VAT mimo
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu zaplaty, okreslonego w
niniejszej umowie,

Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru koficowego kontraktu,

c. Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy .

5. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 —4, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Strony w przypadkach, o ktérych mowa w § 13 ust.]1 — 4 umowy majg prawo do zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy nie pozniej niz w terminie 60 dni od daty powziecia
wiadomosci o okolicznosciach powodujacych odstgpienie.

7. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktdrej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych,

c. W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 7 lit. b, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegélowy protokot inwentaryzacji robdt w toku. W przypadku
braku zgloszenia, o ktéorym mowa w ust. 7 lit. b, protok6l inwentaryzacji rob6t w toku
Zamawiajacy sporzadza samodzielnie.

Protokol inwentaryzacji bedzie stanowil podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce
kosztorysu rob6t budowlanych w toku, zuzyciem cen jednostkowych zastosowanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy dostarczonym zgodnie z wymaganiami rozdziatu XIV pkt.
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7. ¢) czes€ I SIWZ. Zatwierdzony przez zamawiajacego kosztorys robdt w toku bedzie podstawg
do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

W wypadku niezrealizowania przez Wykonawce czesci lub catosci rob6t w umownym terminie,

o ktérym mowa w § 2 ust. | Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg obowigzki, o ktérych mowa

w § 13 ust. 7.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie lub sprzecznie z umowa, albo

nie bedzie potrafit zrealizowa¢ czgsci zadania w zalozonej technologii, wowczas Zamawiajacy

moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze :

a. od umowy odstapic,

b. powierzy¢ poprawienie wad lub zrealizowanie czgsci zadania Podmiotowi Trzeciemu w trybie
Wykonawstwa zastgpczego na koszt Wykonawcy oraz moze powierzy¢ dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi.

W przypadkach powstania jednoczesnego zobowigzania do naliczania kar za opdznienie lub zwioke

oraz kar za odstgpienie od umowy — beda one naliczane facznie.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto
podane;j w ofercie w KWOCIE  ceessasiscommmmsnsss isominonsis PLN
W OITIEE © .ottt et ettt et et ans
Wykonawca wniost cale zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka w/w form zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 148 ustawy Pzp, z zachowaniem jego
cigglosci i bez zmniejszenia wysokosci.

Ustala si¢ kwote pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady — 30 %
wysokosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie i na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

W pozostatym zakresie strony umowy zobowiazujg si¢ do stosowania whasciwych przepisow art.
149, 1501 151 ustawy Pzp.

§15
Zmiana tresci umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej .

Na podstawie tresci art. 144 ustawy Pzp zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjatkiem
przypadkéw okreslonych w niniejszej umowie, w tym w szczegdlnosci wystapienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej :

a. zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT;

b. obnizenia wartosci wynagrodzenia umownego w przypadku gdy zakres prac opisany
w dokumentacji przetargowej ze wzgledow technicznych, ekonomicznych lub formalno —
prawnych nie bedzie konieczny do wykonania;

c. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia i uzasadnionego wynagrodzenia umownego
— w przypadku:
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sity wyzszej — rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
przedmiotu umowy. W razie wystapienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sa
dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu
swoich zobowiazafi umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem
sily wyzszej rozumie si¢ w szczegdlnosci zdarzenia i okolicznodei takie jak: kleska
zywiolowa, dziatania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, zamieszki,
inwazja, bunt, strajk spowodowany przez inne osoby-nie zwigzane z realizacjg inwestycji)
przedluzenia z przyczyn niezaleznych od Wykonawey czasu wydania decyzji
administracyjnych przez wiasciwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminéw
wynikajagcych z obowigzujacych przepiséw prawa, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
w istotny sposoéb realizacje robdt;

koniecznosci usunigcia bledow, wad lub koniecznosci wprowadzenia zmian w
dokumentacji technicznej;

rezygnacji z wykonania czgsci robot lub/i wykonania robét zamiennych , ktére wstrzymuia
lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy:

konieczno$ci przerwania rob6t ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajgce prowadzenie robét zgodnie z SIWZ, co wymaga potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stosownym wpisem do Dziennika Budowy ( nie
dotyczy warunkéw atmosferycznych typowych dla pory roku), t;j. intensywne opady
deszczu, ulewy, nawatnice o wysoko$ci opadéw powyzej 50 mm/m? w okresie 1 tygodnia;
silny wiatr powyzej 100 km/h, uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych;
konieczno$ci usuwania nieprzewidzianych kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia
podziemnego, nadziemnego badz urzadzen przez ich uzytkownikéw, co moze uniemozliwié
terminowa realizacje zadania;

wstrzymania rob6t, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przez uprawniony organ;
wystapienia sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej
wplyw na realizacje robot;

skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy,

Whniosek o zmiang terminu i uzasadnionego wynagrodzenia realizacji przedmiotu zamdwienia

skfada Zamawiajagcemu Wykonawca z uzasadnieniem, wskazujac co najmniej jedng z przyczyn

wymieniong powyzej. Na w/w zmian¢ musi wyrazi¢ zgode Zamawiajacy.

d. zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, 7e zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy;

powodujace poprawienie parametréw technicznych;

wynikajace z aktualizacji rozwigzaf z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow;

€. zmiany przepisow prawa istotnych dla postanowien niniejszej umowy;

f. zmiany przepiséw prawa w trakcie realizacji zamdwienia, powodujgcych koniecznosé
dostosowania dokumentacji ;

g. zmiany zwigzane ze zwigkszeniem zakresu umowy w zwiazku z realizacjg rob6t zamiennych,
ktére sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Zwiegkszenie zakresu
przedmiotu umowy i wynagrodzenia mozliwe bgdzie przy tacznym spetnieniu nastepujacych
warunkow :
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e z powodéw ekonomicznych lub technicznych nie mozna udzieli¢ zamdéwienia innemu
wykonawcy;

* zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é lub znaczne zwickszenie
kosztéw po stronie Zamawiajgcego;

* wartos¢ robot lub zwigkszenie wartosci robot , w przypadku robét zamiennych , nie
przekracza 50% warto$ci umowy o ktérej mowa w §4 ust.1 niniejszej umowy.

I. zmiany umowy w przypadku powstania okolicznosci, ktérej Zamawiajacy dziatajac z nalezyta
staranno$cia nie mogt przewidzie¢, a wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci umowy o
ktérej mowa w §4 ust.1.

3. Rozliczenie za wykonane roboty zamienne nastapi wg. nizej wymienionych zasad:

e Zakres robot zamienianych podlega wylaczeniu z wynagrodzenia ryczattowego.

e Zakres robot zamiennych zostanie rozliczony w oparciu o faktycznie wykonane ilosci robét
potwierdzone obmiarem z ksigzki obmiaréw i ceny jednostkowe kosztorysu Wykonawey,
o ktérym mowa w rozdziale XIV ust. 7 p.c) czeséci [ SIWZ .

* W przypadku braku w powyzszym kosztorysie odpowiednich cen jednostkowych Wykonawca
wyliczy je w oparciu o uzasadniony koszt i umiarkowany zysk, a ostateczna cena jednostkowa
zostanie wynegocjowana z Zamawiajgcym.

4. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez
Strony Protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego
wystapienie okolicznosci wymienionej w ust. 2.

5. Zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérych mowa w § 2 ust. 9
niniejszej umowy nie prowadzace do zmiany konicowego terminu zakoficzenia realizacji kazdej z
czgsci zamOwienia (terminy okreslone w § 2 ust. 1 ) wymagaja zatwierdzenia przez Nadzor
Inwestorski i Zamawiajacego, nie wymagaja formy aneksu do umowy.

§16
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Na zasadzie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zam6wien publicznych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce Operatoréw
koparek lub koparko-ladowarek wykonujacych nastepujace czynnosci w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia:

a. kierowanie koparka lub koparko-tadowarka,
b. wykonywanie budowlanych robét ziemnych.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajagcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a.  zadania o$wiadczeni i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu wymienionego
w ust. 1 i dokonywania ich oceny,

b.  Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
wymienionego w ust. 1.

3. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wskazanych w ust. 1 skierowanych do realizacji przedmiotu zaméwienia :

a.  oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
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pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o praceg
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o pracg oséb wymienionych w ust. 1 wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkdéw, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw i nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne ztytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz.
1000 z pézn. zmianami).

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust.
1 pkt. g) umowy.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa
Inspekcje Pracy.

§17

Zalatwianie sporow

Strony uzgadniaja, ze doloza staraf, aby wszelkie spory, przed podjeciem drogi sadowej, byly
rozstrzygane na drodze polubownej.

§18

Postanowienia koncowe

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wynik postgpowania przetargowego przeprowadzonego,
zgodnie z procedura opisang w SIWZ i oznaczonego znakiem:

PZP/W-322/09/2019

1. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca bedzie

sporzadzana w jezyku polskim.
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2. Umowa jest jawna i podlega udostgpnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publiczne;j.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu
Cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikajace z realizacji umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad Powszechny, zgodnie
z wlasciwoscia wynikajacg z przepisow K.C

5. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz dwa dla Zamawiajacego

6. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

(Zamawiajgcy) (Wykonawca)

PEANOMOCNIK
DS. REALIZACJI PROJEKTU

, (Measufe Authorising Officer-MAQ)
pn."Modernjzacja oczyszezalni Sciekow, systemu
sleci wodng-Kanallzacyjnych i Budowa suszarni

esaeéw sejakawych w Gmini siﬁiac Opolskie"

MaFisn Walossyriski
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